

	FORMATO	CÓDIGO:	F-OCI-006
	INFORME DE AUDITORIA	VERSIÓN:	3
		CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	Pública

SEGUIMIENTO A LOS AVANCES DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS PRIMER SEMESTRE 2026

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA AUDITORIA O SEGUIMIENTO

Tabla 1- Información general

Tipo de informe	Preliminar		Final	X
No. Informe	OCI-29-2026			
Fecha del informe	31/08/2026			
Objetivo	Efectuar seguimiento a los avances de la gestión del primer semestre del 2026, respecto a lo definido en el Plan de Acción Institucional, proyectos de inversión y los proyectos de gestión a cargo de las diferentes dependencias de la entidad.			
Alcance	1 de enero a 30 de junio de la vigencia 2026.			
Periodo de ejecución	28 de julio al 31 de agosto de 2026.			
Equipo Auditor	Adriana María Martínez Bustos Erika Melissa Rendón Meléndez Jenny Johanna Chaparro González Luz Myriam Casallas Contreras			
Documentación analizada	- Matriz plan de acción institucional descargada del aplicativo SIAPPI - Matriz de los avances reportados PAI descargada del aplicativo SIAPPI. - Matriz del avance reportado proyectos gestión 30062026 descargada del aplicativo SIAPPI - Matriz acuerdos de gestión entidades Proyectos de inversión 2026_SGC_12022026 entregada por el GT de Planeación (contenía el avance en la ejecución presupuestal).			

2. DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO

De acuerdo con lo definido en el Plan Anual de Auditorias del 2026, y lo establecido en la Ley 909 de 2004 (Art 39), la Circular No. 04 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno y la Circular Externa 100-010 de 2025 DAPRE – DAFP, la Oficina de Control Interno realizó seguimiento a los avances de la gestión por dependencias del primer semestre del 2026, teniendo en cuenta los avances en el plan de acción, los proyectos de gestión y la ejecución presupuestal de los proyectos de inversión (para las dependencias que aplicaba). El resultado se presenta a continuación.

	FORMATO	CÓDIGO:	F-OCI-006
	INFORME DE AUDITORIA	VERSIÓN:	3
		CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	Pública

2.1 Metodología aplicada

- Comunicación del seguimiento al GT Planeación mediante memorando con radicado No. 2026-130-004505-3 del 27/07/2026, en la cual se solicitó el acceso a las evidencias y a los registros del seguimiento efectuado con corte al primer semestre de 2026.
- Reunión de apertura el 04 de agosto de 2026 con el GT de Planeación, con el objeto de aclarar dudas sobre los objetivos y alcance del seguimiento; en la reunión se solicitó un usuario de consulta en SIAPPI.
- Verificación de las evidencias entregadas por los procesos, y del seguimiento efectuado por el GT Planeación respecto de:
 - El cumplimiento de las actividades definidas en el Plan de Acción con corte a 30 de junio de 2026.
 - El cumplimiento de las actividades programadas en los proyectos de gestión con corte a 30 de junio de 2026.
 - La ejecución presupuestal de los recursos del Presupuesto General de la Nación asignados a los proyectos de inversión, con corte al 30 de junio de 2026.

Se resalta que en el seguimiento efectuado se determinó que:

- Plan de Acción de la vigencia 2026: fue elaborado en enero/2026 con el acompañamiento metodológico del GT Planeación y aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño mediante el acta #2 del 26 de enero de 2026. La publicación se realizó en la página web institucional antes del 31 de enero de 2026, cumpliendo con lo establecido en el Decreto 612 de 2018. Se resalta que:
 - Los diferentes procesos de la entidad deben realizar en forma mensual el reporte cualitativo y cuantitativo de las actividades a cargo, y el cargue de las evidencias en el aplicativo SIAPPI.
 - El GT Planeación efectúa seguimiento de manera trimestral al cumplimiento de las actividades, y realiza las observaciones correspondientes de acuerdo con la evaluación de las evidencias; el registro del seguimiento también se realiza en aplicativo SIAPPI, el cual permite consultar la información relacionada y generar reportes para atender requerimientos específicos.
 - Los resultados se presentan al Comité Institucional de Gestión y Desempeño cada cuatro meses para seguimiento y generación de las acciones pertinentes por parte de la alta dirección del SGC.
 - El GT de Planeación aclaró que en SIAPPI se presentan diferentes indicadores por producto y servicio, los cuales se utilizan para calcular el avance de las 155 acciones aprobadas para la vigencia, los cuales se distribuyen así (ver detalle de la **Identificación del producto dentro del Plan de Acción - IDs** por número y dependencia en el Anexo 21):
 - Indicador acumulado al corte corresponde a catorce (14) IDs del plan de acción.

	FORMATO	CÓDIGO:	F-OCI-006
	INFORME DE AUDITORIA	VERSIÓN:	3
		CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	Pública

- Indicador acumulado por promedio corresponde a dieciséis (16) IDs del plan de acción.
- Indicador acumulado por suma: corresponde a ciento veinticinco (125) IDs del plan de acción.
- El GT de Planeación mencionó que en SIAPPI se encuentra en desarrollo la integración de esta catalogación de los tipos de acumulado, con el fin de facilitar su consulta y comprensión dentro del sistema.
- Proyectos de Gestión: Existen para la vigencia 2026 un total de 57 Proyectos de Gestión aprobados y en ejecución, cuyo avance es controlado desde el aplicativo SIAPPI, el cual permite generar archivos planos de la información, ver cronogramas y tableros de indicadores para medir el avance a través de reportes cualitativos y cuantitativos que se solicitan en forma mensual a los enlaces de cada dependencia o grupo de trabajo. Con respecto al reporte y soportes del cumplimiento de las actividades programadas en los proyectos de gestión con corte al 30 de junio del 2026, se tomaron los porcentajes de rendimiento arrojados en el aplicativo SIAPPI, con la progresión que se corrió por el GT Planeación en esa misma fecha; es de resaltar que el porcentaje de rendimiento en SIAPPI compara el avance del proyecto a la fecha de corte, con respecto a lo que se programó para el periodo analizado.
- Ejecución presupuestal proyectos de inversión: El GT de Planeación indicó que se realiza seguimiento mensual y semanal a la ejecución presupuestal a través de la plataforma PIIP del Departamento Nacional de Planeación – DNP. El avance en la ejecución presupuestal se tomó del archivo “*matriz acuerdos de gestión entidades 2026 SGC*” suministrado por el GT de Planeación. En lo que respecta a la ejecución presupuestal, se evaluó lo comprometido y lo obligado al 30/06/2026, frente a la apropiación vigente del año, según la información en del Archivo Excel denominado “*Acuerdos de Gestión*” que corresponde a un mecanismo de control que se tiene con el Ministerio de Minas y Energía. El GT de Planeación señaló que, “*durante la vigencia 2026, se logró la contratación de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión antes del 31 de enero, adicionalmente, entre los meses de marzo y junio se adelantaron los procesos de selección objetiva, lo que disminuye el riesgo de no ejecución del presupuesto de la presente vigencia y la constitución de las reservas presupuestales para que no superen el tope del 15% de la asignación del presupuesto de inversión*”.
- Mediante radicado No.: 2026-230-004738-3 del 05/08/2026, el GT de Planeación entregó a la Oficina de Control Interno, los siguientes dos procedimientos en borrador, los cuales se formalizarán en SIGI para orientar las actividades relacionadas con: la formulación y seguimiento a los proyectos de inversión pública (Código previsto PR-DIR-PLI-001) y la planeación estratégica institucional (Código previsto: PR-DIR-SPI-001).

	FORMATO	CÓDIGO:	F-OCI-006
	INFORME DE AUDITORIA	VERSIÓN:	3
		CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	Pública

2.2 Resultado del seguimiento para cada dependencia:

De acuerdo con los aspectos evaluados, el avance de la gestión por dependencias del primer semestre 2026 fue el siguiente:

Tabla 2. Resultado del seguimiento para cada dependencia

Dependencia	Avance con respecto a lo planeado al primer semestre 2026		Avance ejecución presupuestal de proyectos de inversión con respecto a lo planeado para la vigencia 2026		Nota	Ver detalle en el anexo
	Plan de Acción	Proyectos de gestión	% Comprometido ¹	% Obligado ²		
Dirección Técnica de Asuntos Nucleares	100,00%	95,17%	32,39%	9,59%	1	1
Dirección Técnica de Gestión de Información	100,00%	95,86%	90,57%	9,16%	N/A	2
Dirección Técnica de Geoamenazas	NA	96,97%	54,60%	23,21%	N/A	3
Dirección Técnica de Geociencias Básicas	NA	96,59%	97,86%	38,93%	N/A	4
Dirección Técnica de Laboratorios	100,00%	99,38%	53,38%	18,45%	N/A	5
Dirección Técnica de Hidrocarburos	NA	90,96%	37,98%	17,04%	N/A	6
Dirección Técnica de Recursos Minerales	69,00%	96,54%	71,50%	31,96%	2	7
Dirección General - Grupo de Trabajo de Comunicaciones	100,00%	98,16%	15,41%	15,41%	N/A	8
Dirección General - Despacho	100,00%	90,72%	N/A	N/A	N/A	9
Oficina Asesora Jurídica	96,05%	99,33%	N/A	N/A	N/A	10
Oficina de Control Interno	100,00%	98,82%	N/A	N/A	N/A	11
Secretaría General: GT Relacionamento con la Ciudadanía	100,00%	93,71%	91,00%	15,03%	NA	12
Secretaría General: GT Planeación	94,00%	98,74%	52,45%	23,24%	3	13
Secretaría General: GT Control Disciplinario Interno	100,00%	98,38%	NA	NA	NA	14

¹ Comprometido: significa que tiene Registro Presupuestal.

² Obligado: ya se presentó el cobro, y está en trámite de pago.

	FORMATO	CÓDIGO:	F-OCI-006
	INFORME DE AUDITORIA	VERSIÓN:	3
		CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	Pública

Dependencia	Avance con respecto a lo planeado al primer semestre 2026		Avance ejecución presupuestal de proyectos de inversión con respecto a lo planeado para la vigencia 2026		Nota	Ver detalle en el anexo
	Plan de Acción	Proyectos de gestión	% Comprometido ¹	% Obligado ²		
Secretaría General: GT Contratos y Convenios	100,00%	99,72%	NA	NA	NA	15
Secretaría General: GT Unidad De Recursos Financieros	100,00%	99,09%	NA	NA	NA	16
Secretaría General: GT Trabajo Talento Humano y seguridad y salud en el trabajo	92,00%	96,18%	65,29%	4,38%	5	17
Secretaría General: Despacho	100,00%	98,71%	NA	NA	NA	18
Secretaría General: Tecnologías de información	57,00%	88,43%	NA	NA	4	19
Secretaría General: GT Trabajo Servicios Administrativos	100,00%	93,00%	51,66%	4,35%	NA	20

Nota 1. En la Dirección Técnica de Asuntos Nucleares, se observó que en los informes que corresponden al producto del ID 97 del plan de acción, la metodología analítica propuesta está descrita de forma muy general, en relación a las técnicas geoquímicas, nucleares, geocronológicas e isotópica; por lo anterior, se sugiere incluir más detalle en los informes sobre este aspecto.

Nota 2. En la Dirección Técnica de Recursos Minerales existía una meta programada para el primer semestre de 15 informes, pero solo se presentó 1 informe, lo cual generó un porcentaje de avance del 7% para el ID 76. Es importante que la dependencia incluya las dificultades que se han presentado en la ejecución de los productos en el registro del avance de SIAPPII, lo que permite identificar las causas de no avance con respecto lo programado.

Nota 3. El Grupo de Trabajo de Planeación:

- No diligenció el campo “Ejecutado” del segundo trimestre del ID 109 del Plan de Acción en SIAPPI.
- Registró un avance ejecutado en el ID 110, que no corresponde a la unidad de medida de porcentaje (%), lo que originó un error en el indicador de sobre cumplimiento en el reporte.

Es importante que el GT Planeación revise la forma como se está generando la información en el reporte “avances reportados PAI” de SIAPPI, pues en la validación efectuada por la OCI se encontró que:

	FORMATO	CÓDIGO:	F-OCI-006
	INFORME DE AUDITORIA	VERSIÓN:	3
		CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	Pública

- La columna "% Acumulado Producto V2" que según explicación del GT de Planeación correspondía al ejecutado con corte al 30/06/2026, está generando información del resultado del avance, pero con respecto a lo planeado para todo el año; lo anterior, podría generar errores en las interpretaciones de los indicadores.
- Cuando se genera el archivo de Excel, se está incluyendo información que no es de fácil comprensión en las columnas: "Metas", "Avance Trimestres", "Cumplimiento T1", "Cumplimiento T2", "Meta Final" y "% Acumulado Producto V2". Como ejemplo se cita: "<div class='meta-pack'><div class='meta-row'>T1: 0T2: 0</div><div class='meta-row'>T3: 0T4: 1</div></div>". El GT Planeación explicó a la OCI el 31/08/2026 que en el reporte mencionado, SIAPPI presenta el código visual utilizado para esas columnas de esa forma, y que para consultar y descargar la información del seguimiento y los avances reportados, se dispone en el aplicativo mencionado del apartado "Avances reportados" desde el cual se pueden consultar los resultados correspondientes a los diferentes cortes y generar los reportes.

Nota 4. El GT Tecnologías de información de Secretaria General no presentó reporte cuantitativo ni cualitativo del segundo trimestre del 2026 para los ID 44, 45 y 46 del plan de acción, lo que afectó el resultado del avance del primer semestre.

Nota 5. El GT Trabajo Talento Humano no cargó las evidencias referentes a los IDs 127 y 128 del Plan de Acción, por ende, su avance es del 0%. Sin embargo, el GT de Planeación mediante correo del 31/08/2026 informó: "*que el Grupo de Trabajo de Talento Humano solicitó posteriormente la modificación de las fechas de entrega de dichos productos, trasladándolas al cuarto trimestre, mediante correo del 10 de julio de 2026*"; teniendo en cuenta que los cambios no han sido aprobados por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, se dejan como incumplidas esas dos actividades en este informe.

En general, se observó que la mayoría de las dependencias han avanzado en las actividades planeadas con avances en el Plan de Acción y en los Proyectos de Gestión superiores al 90%, a excepción de la Dirección Técnica de Recursos Minerales con un avance del 69% del plan de acción y el GT de Tecnologías de información de la Secretaria General con un avance del 57% del plan de acción, con respecto al primer semestre del 2026; en lo que se refiere al avance presupuestal de los proyectos de inversión en cuanto a compromisos, y teniendo en cuenta la apropiación asignada para el año, las dependencias con mayor ejecución en el primer semestre del 2026 fueron: Dirección Técnica de Geociencias Básicas con un 97,86%, la Dirección Técnica de Gestión de Información con 90,57%, y el GT Relacionamiento con la Ciudadanía con el 91%

	FORMATO	CÓDIGO:	F-OCI-006
	INFORME DE AUDITORIA	VERSIÓN:	3
		CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	Pública

3. AVANCE PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL – DECRETO 612 DE 2018 PRIMER SEMESTRE 2026

De acuerdo con lo revisado al 30/06/2026, el Plan de Acción Institucional del año 2026 está compuesto por 155 acciones con su respectivo producto, de las cuales 91 estaban programadas para ejecutarse entre el primer y segundo trimestre del año 2026. En la revisión, se estimó el siguiente avance general y por plan:

Tabla 3 Cumplimiento Planes de Acción Institucional

Plan de Acción Institucional	% avance
Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP)	95,56%
Plan Anual de Vacantes	83,83%
Plan Institucional de Capacitación	78,63%
Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo	81,82%
Plan Estratégico de Talento Humano	83,83%
Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	88,98%
Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR	74,58%
Plan Anual de Adquisiciones	86,45%
Plan Institucional de Capacitación	82,41%
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI	88,98%
Plan de Incentivos Institucionales	100,00%
Total	85,92%

Con respecto a este resultado, se encontró que:

- Ejecución total de 76 acciones para las dependencias: Dirección Técnica de Asuntos Nucleares (para los ID 86 al 100 y 102 al 108), Dirección Técnica de Gestión de la información (para los ID 54, 55, 57, 59, 60 y 62), Dirección de laboratorios (para el ID 28), Dirección de Recursos Minerales (para los ID 78 y 84), Dirección General GT Comunicaciones (para los ID 137, 138 y 141), Dirección General Despacho (para los ID 150 al 152), Oficina Asesora Jurídica (para los ID 48 al 51), Oficina de Control Interno (para el ID 65), Secretaría General: GT Contratos y convenios (para los ID 40 al 42), GT Control Disciplinario Interno (para los ID 148 al 149), GT Planeación (para los ID 110 al 113, 117, 119 y 120), GT Relacionamento con la Ciudadanía (para los ID 144 al 147) Despacho (para los ID 66 al 67), GT Servicios administrativos (para los ID 33 al 39), GT Talento Humano (para los ID 125,129, 130, 132 y 134) y Unidad de Recursos Financieros (para los ID 154 al 157).
- Ejecución parcial de 12 acciones para las dependencias: Dirección de Gestión de Información (para los ID 56 y 58), Dirección de Laboratorios (para el ID 32), Dirección General – Grupo de Trabajo de Comunicaciones (para el ID 139), Oficina Asesora Jurídica (para el ID 47), Secretaria General – Grupos

	FORMATO	CÓDIGO:	F-OCI-006
	INFORME DE AUDITORIA	VERSIÓN:	3
		CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	Pública

de Trabajo Planeación (para los ID 109 y 124), Tecnologías de la Información (para los ID 44 al 46) y Talento Humano (para los ID 131 y 133).

- No ejecución de 3 de las 91 acciones para las dependencias: Dirección de Recursos Minerales (para el ID 76) y de la Secretaría General - Grupo de Trabajo Talento Humano (para los ID 127 al 128)

Tabla 3 Actividades PAI

ID	DEPENDENCIA	Actividades PAI con corte a 30 de junio 2026
1	Dirección Técnica de Asuntos Nucleares	22
2	GT Talento Humano	9
3	GT Planeación	9
4	Dirección Técnica de Gestión de la información	8
5	GT Servicios administrativos - Secretaría General	7
6	Oficina Asesora Jurídica	5
7	Dirección general GT Comunicaciones	4
8	Relacionamiento con la ciudadanía Secretaría General	4
9	Secretaría General URF	4
10	Dirección de recursos minerales	3
11	Dirección general Despacho	3
12	Secretaría General Contratos y convenios	3
13	Secretaría General Tecnologías de información	3
14	Dirección de laboratorios	2
15	Secretaría General Control disciplinario interno	2
16	Secretaría General - Despacho	2
17	Oficina de Control interno	1
TOTAL		91

Teniendo en cuenta que, dentro del Plan de Acción Institucional del año 2026, estuvieron incluidos los diferentes Planes Institucionales y Estratégicos, según lo definido en el Decreto 612 de 2018, se determinó un resultado promedio fue del 85,92%.

	FORMATO	CÓDIGO:	F-OCI-006
	INFORME DE AUDITORIA	VERSIÓN:	3
		CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	Pública

4. SOLICITUD DE CORRECCIONES O ACCIONES CORRECTIVAS

Tabla 4 – No conformidades

No.	PROCESO	DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD	CRITERIO QUE INCUMPLIÓ
N/A	N/A	N/A	N/A

5. RECOMENDACIONES

Tabla 5 - Recomendaciones por proceso

No.	PROCESO	RECOMENDACIÓN
1	Direccionamiento Estratégico (GT Planeación)	Revisar la parametrización y generación de los reportes de seguimiento del PAI en el aplicativo SIAPPI, con el objeto de que: - Sea comprensible los resultados que genera en Excel en las columnas "Metas", "Avance Trimestres", "Cumplimiento T1", "Cumplimiento T2", "Meta Final" y "% Acumulado Producto V2". - Se incluya la columna de tipo de indicador (acumulado por suma, acumulado por promedio y acumulado al corte) en el reporte, para orientar el análisis de la información. - Se puedan generar cálculos del rendimiento de acuerdo con la necesidad de cada revisión (trimestral, semestral).
2	Direccionamiento Estratégico (GT Planeación)	Ajustar la forma de visualización de los planes del Decreto 612 de 2018 en el aplicativo SIAPPI, pues no es de fácil ni amigable ingresar al aplicativo y visualizar de forma independiente cada uno de estos planes.
3	Direccionamiento Estratégico (GT Planeación)	Corregir en el aplicativo SIAPPI los avances del ID 110, en la columna ejecutado pues se registró con un número que no correspondía a porcentaje, los que afectó el resultado del indicador.
4	Todas las dependencias	Registrar las dificultades para el cumplimiento de las metas en el aplicativo SIAPPI, lo cual permite tanto al proceso como a la Alta Dirección analizar las causas del avance y definir si es necesario tomar acciones o definir planes de mejoramiento para el cumplimiento de lo programado para el año.
5	Grupo de trabajo Servicios Administrativos	Nombrar los archivos de las evidencias de forma corta, sin símbolos, para permitir su fácil visualización.


	FORMATO	CÓDIGO:	F-OCI-006
	INFORME DE AUDITORIA	VERSIÓN:	3
		CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	Pública

6. CONCLUSIONES

La OCI efectuó el seguimiento a la evaluación a la gestión por dependencias 2026, respecto a lo definido en el Plan de Acción Institucional, los Proyectos de Gestión y el avance en la ejecución presupuestal de los Proyectos de Inversión con recursos de PGN encontrando que:

- En la mayoría de las dependencias se avanzó de acuerdo con las actividades planeadas del Plan de Acción y de los Proyectos de Gestión con porcentajes superiores al 90%, a excepción de la Dirección Técnica de Recursos Minerales con un avance del 69% del plan de acción y el GT de Tecnologías de información de la Secretaria General con un avance del 57% del plan de acción.
- En lo que se refiere a los Proyectos de Gestión, los tres primeros lugares de avance fueron: el GT Contratos y convenios con un 99,72%, la Dirección de Laboratorios con un 99,38%, y la Oficina Asesora Jurídica con el 99,33%
- La ejecución presupuestal 2026 a nivel de compromisos de los once (11) proyectos de inversión financiados con el Presupuesto General de la Nación, fue de \$49.776 millones, la cual, de acuerdo con lo mencionado por el GT Planeación, logró la contratación de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión antes del 31 de enero; adicionalmente, entre los meses de marzo y junio se adelantaron los procesos de selección objetiva, lo que disminuye el riesgo de no ejecución del presupuesto de la presente vigencia y la constitución de las reservas presupuestales para que no superen el tope del 15% de la asignación del presupuesto de inversión.
- Se invita a las dependencias con menores avances, a tomar acciones para mejorar su cumplimiento en relación con el Plan de Acción Institucional, los Proyectos de Gestión y de Inversión a su cargo, con el objeto de cumplir con lo programado en la vigencia 2026.

7. APROBACIÓN

 FIRMA Erika Marcela Huari Mateus	FIRMA(S)  Adriana María Martínez Bustos  Erika Melissa Rendón Meléndez  Jenny Johanna Chaparro González  Luz Myriam Casallas Contreras
Jefe(a) de Oficina de Control Interno	Auditor(es) Interno(s) trabajo

	FORMATO	CÓDIGO:	F-OCI-006
	INFORME DE AUDITORIA	VERSIÓN:	3
		CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	Pública

Anexo 1. Dirección Técnica de Asuntos Nucleares

Tabla 6 Avance primer semestre gestión DT Asuntos Nucleares

Ítem	Indicador	Avance	Detalle
Ejecución Plan de Acción Institucional	Promedio de reporte a junio de los indicadores del Plan de Acción	100%	Tiene a cargo 22 actividades, las cuales se ejecutaron en su totalidad; se resaltan las siguientes documentos: inventario del reporte solicitudes resueltas con fecha corte del 31/03/2026 con un total de 96 solicitudes y con corte del 30/06/2026 con un total de 199 solicitudes, tomado de la información Xué Versión 1, reporte de inspecciones con fecha corte del 31/03/2026 con un total de 20 solicitudes y con corte del 30/06/2026 con un total de 42 solicitudes, tomado de la información Xué Versión 1, reporte de solicitudes resueltas con fecha corte del 31/03/2026 con un total de 167 solicitudes y con corte del 30/06/2026 con un total de 1735 solicitudes, tomado de la información Xué Versión 1, plano hito 12, informes de solicitudes de prestación servicios atendidas de ensayos y calibración, informes sobre el estado nacional de fuentes radiactivas, inventario Nacional de instalaciones radiactivas, y reporte de solicitudes atendidas solicitudes de otras autorizaciones y notificaciones.
Cumplimiento de los proyectos de gestión	Promedio de reporte de cumplimiento de los proyectos de gestión asociados a la dependencia.	95,17%	Corresponde a los proyectos asociados con los siguientes avances: 1001549 Técnicas materiales radiactivos de ocurrencia natural presenta avance del 83,94%; 1001548 Infraestructura física y tecnológica, laboratorios, ensayos nucleares y radiactivos presenta avance del 96,6%; 1001567 Sistema nacional de calidad dosimétrica presenta avance del 98,24%; 1001648 Centro de geocronología e isotopía presenta avance de 96,39%; 1001621 Actualización tecnológica e infraestructura presenta avance de 98,68% y 1001623 Licenciamiento y control instalaciones radiactivas presenta avance de 97,18%.
Ejecución Presupuestal proyectos de inversión a nivel de compromisos	(Valor ejecutado / Valor asignado al proceso) * 100	32,39%	Corresponde al proyecto de inversión "Fortalecimiento en la aplicación de las técnicas nucleares, radiactivas, isotópicas y geocronológicas en el territorio Nacional". No se evidenció avance físico registrado en la plataforma PIIP para el primer semestre del año.

	FORMATO	CÓDIGO:	F-OCI-006
	INFORME DE AUDITORIA	VERSIÓN:	3
		CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	Pública

Anexo 2. Dirección Técnica de Gestión de Información

Tabla 7 Avance primer semestre gestión DT de Gestión de Información

Ítem	Indicador	Avance	Detalle
Ejecución Plan de Acción Institucional	Promedio de reporte a junio de los indicadores del Plan de Acción	100%	Tiene a cargo 8 actividades, las cuales se cumplieron en su totalidad; se resaltan los siguientes documentos: reporte de solicitudes Investigación Geocientífica con 27 incidencias, las cuales las relacionan en estado: Catalogo - Cintoteca (1), Cerrado - Entrega de Inf. (21), En Progreso (1), Pendiente - Comité (3) y Recibido - BIP(1) y pantallazo apoyo a la investigación geocientífica con un % de avance de cierre de solicitudes 90,32%, avance del contrato No. 722-2026 de GREEN SERVICES AND SOLUTIONS S.A.S, informe de gestión integral de la unidad colaborativa de soluciones en aplicaciones, sistemas de información geomática y tecnologías geocientífica del primer y segundo trimestre, informe del plan de acción gestión de oficialización de productos geocientífica I trimestre 2026, avance del proceso SGC-PSI-015-2026 para el tipo de proceso Solicitud de información a los Proveedores, pantallazo de los archivos cargados FEIH del periodo 06/02/2026 al 31/03/2026 donde relaciona la cantidad de usuarios (6), compañías (40) archivos cargados 10173 y un pantallazo de los archivos cargados FEIH del periodo 01/04/2026 al 30/06/2026 donde relaciona la cantidad de usuarios (9), compañías (45) archivos cargados 23808, informe del acceso a la información geocientífica de trimestre I y II.
Cumplimiento de los proyectos de gestión	Promedio de reporte de cumplimiento de los proyectos de gestión asociados a la dependencia.	95,86%	Corresponde a los proyectos: 1001647 Fortalecimiento gestión de la información —TIC con avance de 98,7%; 1001607 Fortalecimiento gestión de Información BIP con avance de 97,82%; 1001676 Fortalecimiento de las capacidades tecnológica SGC con avance de 97,18% y 1001717 Operación Banco de Información Petrolera con avance de 89,76%.
Ejecución Presupuestal proyectos de inversión a	(Valor ejecutado / Valor asignado al proceso) * 100	90,57%	Ejecución en cuanto a compromisos para los siguientes dos proyectos fue del \$9.306.847.815, distribuidos así:

	FORMATO	CÓDIGO:	F-OCI-006
	INFORME DE AUDITORIA	VERSIÓN:	3
		CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	Pública

Ítem	Indicador	Avance	Detalle
nivel de compromisos			- Fortalecimiento de las capacidades tecnológicas y de comunicaciones en el marco de la transformación digital del Servicio Geológico Colombiano, este proyecto presentó una ejecución presupuestal de \$5.794.673.565. - Fortalecimiento de la capacidad de acceso del sector minero energético a los productos y servicios del banco de información petrolera - BIP Nacional, este proyecto tuvo una ejecución presupuestal a nivel de compromisos corresponde a \$3.512.174.250. Se evidenció un avance físico del 8,19% registrado en la plataforma PIIP para el Fortalecimiento de las capacidades tecnológicas y de comunicaciones en el marco de la transformación digital del Servicio Geológico Colombiano; respecto al proyecto Fortalecimiento de la capacidad de acceso del sector minero energético a los productos y servicios del banco de información petrolera - BIP Nacional, se evidenció un avance físico del 50% en la plataforma PIIP para el primer semestre.

	FORMATO	CÓDIGO:	F-OCI-006
	INFORME DE AUDITORIA	VERSIÓN:	3
		CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	Pública

Anexo 3. Dirección Técnica de Geoamenazas

Tabla 8 Avance primer semestre gestión DT Geoamenazas

Ítem	Indicador	Avance	Detalle
Cumplimiento de los proyectos de gestión	Promedio de reporte de cumplimiento de los proyectos de gestión asociados a la dependencia.	96,97%	Corresponde a los proyectos: 1001651 Evaluación monitoreo dinámicas geológicas que con un atraso en su ejecución con avance de 95,89%; 1001652 Gestión transversal GA y atención de emergencias con avance de 97,45% y 1001628 Evaluación de amenazas y riesgos geológicos con avance de 97,57%.
Ejecución Presupuestal proyectos de inversión a nivel de compromisos	(Valor ejecutado / Valor asignado al proceso) * 100	54,60%	Compromisos de \$ 12.405.533.963 para la vigencia 2026, correspondiente al proyecto de inversión "Investigación geocientífica sobre amenazas y riesgos geológicos para Colombia Nacional". No se evidenció avance físico registrado en la plataforma PIIP para el primer semestre del año.

	FORMATO	CÓDIGO:	F-OCI-006
	INFORME DE AUDITORIA	VERSIÓN:	3
		CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	Pública

Anexo 4. Dirección Técnica de Geociencias Básicas

Tabla 9 Avance primer semestre gestión DT Geociencias Básicas

Ítem	Indicador	Avance	Detalle
Cumplimiento de los proyectos de gestión	Promedio de reporte de cumplimiento de los proyectos de gestión asociados a la dependencia.	96,59%	Corresponde a los siguientes proyectos: 1001662 Paleoclimatología y Paleoambiente con avance de 100,13%; 1001273 Exp. de aguas subterráneas acuíferos estratégicos con avance de 99,49%; 1001663 Modelo para la evaluación del potencial de hidrógeno con avance de 96,56%; 1001495 Modernización de los servicios museo geológico con un avance de 97,19%; 1001633 Conocimiento geocientífico para el ciclo del agua con avance de 96,73%; 1001664 Cartografía morfológica y geomorfológica del fondo con avance de 95,83%; 1001654 Inv. en cartografía aplicada geológica y geomorfol con avance de 99,14%; 1001673 Investigación de los recursos geotérmicos de Colombia con avance de 93,27%; 1001653 Investigación en cartografía geológica y geomorfol con avance de 98,44% y 1001716 Fort. Declaratoria de bienes de interés geológico y paleontológico con avance de 89,12%.
Ejecución Presupuestal proyectos de inversión a nivel de compromisos	(Valor ejecutado / Valor asignado al proceso) * 100	97,86%	Tiene 2 proyectos de inversión en la vigencia 2026: el primero relacionado con el Fortalecimiento del conocimiento geocientífico a escalas menores de 1:100.000 en el territorio Colombiano Nacional este proyecto presentó una ejecución presupuestal a nivel de compromisos de \$7.009.258.435; el segundo proyecto corresponde al Fortalecimiento de la declaratoria de bienes de interés geológico y paleontológico a Nivel Nacional, este proyecto tuvo una ejecución presupuestal a nivel de compromisos de \$ 624.925.232. Presentó un avance físico en la plataforma PIIP para el primer semestre del 10,53% para el proyecto Fortalecimiento del conocimiento geocientífico a escalas menores de 1:100.000 en el territorio Colombiano Nacional para el primer semestre del año. Respecto al proyecto Fortalecimiento de la declaratoria de bienes de interés geológico y paleontológico a Nivel Nacional no tenía registros de avances físicos registrados en el primer semestre.

	FORMATO	CÓDIGO:	F-OCI-006
	INFORME DE AUDITORIA	VERSIÓN:	3
		CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	Pública

Anexo 5. Dirección Técnica de Laboratorios

Tabla 10 Avance primer semestre gestión DT de Laboratorios

Ítem	Indicador	Avance	Detalle
Ejecución Plan de Acción Institucional	Promedio de reporte a junio de los indicadores del Plan de Acción	100%	Dos actividades, donde 1 se encuentra al 100% en su totalidad (ID 28 del plan de acción) y un 96,78 para el ID 32; donde se resaltan los siguientes documentos: avance 1 trimestre – Seguimiento documentos de lineamientos e informes técnicos y el documento Excel donde relaciona los meses enero y febrero con un total de 94 ensayos y el informe de avance junio 2026.
Cumplimiento de los proyectos de gestión	Promedio de reporte de cumplimiento de los proyectos de gestión asociados a la dependencia.	99,38%	Corresponde a los proyectos: 1001660 Inversiones en nuevas aplicaciones tecnológicas del carbón con avance de 99,84% y 1001557 Caracterización de materiales de interés geológico con avance de 98,93%.
Ejecución Presupuestal proyectos de inversión a nivel de compromisos	(Valor ejecutado / Valor asignado al proceso) * 100	53,38%	Ejecución presupuestal que corresponde \$3.539.425.852 del proyecto de Fortalecimiento de la investigación y caracterización geocientífica con enfoque en el aprovechamiento responsable del suelo, subsuelo y agua del Territorio Nacional. No se evidenciaron registros del avance físico del proyecto para el primer semestre del año en la plataforma PIIP.

	FORMATO	CÓDIGO:	F-OCI-006
	INFORME DE AUDITORIA	VERSIÓN:	3
		CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	Pública

Anexo 6. Dirección Técnica de Hidrocarburos

Tabla 11 Avance primer semestre gestión DT de Hidrocarburos

Ítem	Indicador	Avance	Detalle
Cumplimiento de los proyectos de gestión	Promedio de reporte de cumplimiento de los proyectos de gestión asociados a la dependencia.	90,96%	Los proyectos fueron: 1001650 Caracterización de los elementos del sistema petrolífero para la prospectividad de gas natural a partir del modelamiento 2D y evaluación del potencial de almacenamiento con avance de 91,22%; 1001665 Investigación de emanaciones de hidrocarburos con avance de 93,49%; 1001649 Hidrógeno blanco en cuencas pericratónicas oriente con avance de 94,35%; 1001590 Rocas cretácicas generadoras y sus elementos contaminantes naturales con avance de 79,08%; 1001666 Investigación de áreas prospectivas para almacenamiento de CO2 con avance de 90,78%; 1001589 "Transformación digital información geocientífica" con avance de 96,82%.
Ejecución Presupuestal proyectos de inversión a nivel de compromisos	(Valor ejecutado / Valor asignado al proceso) * 100	37,98%	Corresponde al proyecto de la Ampliación de la información geocientífica en cuencas sedimentarias de los recursos energéticos necesarios para la transición energética a Nivel Nacional con una ejecución de \$2.184.596.917. No se evidenciaron registros del avance físico del proyecto para el primer semestre del año en la plataforma PIIP.

	FORMATO	CÓDIGO:	F-OCI-006
	INFORME DE AUDITORIA	VERSIÓN:	3
		CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	Pública

Anexo 7. Dirección Técnica de Recursos Minerales

Tabla 12 Avance primer semestre gestión DT de Recursos Minerales

Ítem	Indicador	Avance	Detalle
Ejecución Plan de Acción Institucional	Promedio de reporte a junio de los indicadores del Plan de Acción	69%	Tiene a cargo 3 actividades, de las cuales: - 2 se cumplieron al 100%, donde se resaltan los siguientes informes: Huella digital de minerales Distrito Vetás Área California), Informe Técnico Huella Digital de Minerales Sector Buriticá, Informe Técnico Huella Digital de Minerales Subregión Bajo Cauca Antioqueño-mineralizaciones, y el avance: Línea Base Geoquímica e Isotópica del sector Morelia – Valparaíso -1 quedó con una ejecución del 7% (ID 76).
Cumplimiento de los proyectos de gestión	Promedio de reporte de cumplimiento de los proyectos de gestión asociados a la dependencia.	96,54%	Corresponde a los siguientes proyectos: 1001658 Investigación en Minerales y Metalogenia con avance de 95,9 %; 1001655 Inv. Geofísica Aplicada con avance de 97,88 %; 1001657 Geoquímica Ambiental y Geología Médica con avance de 94,82 % y 1001656 Inv. Geoquímica y Mineralogía Aplicada con avance de 97,57%.
Ejecución Presupuestal de proyectos de inversión a nivel de compromisos	(Valor ejecutado / Valor asignado al proceso) * 100	71,50%	Ejecución presupuestal a nivel de compromisos de \$7.489.530.417 para la vigencia 2026, correspondiente al proyecto de inversión: Ampliación del conocimiento de los recursos minerales, su potencial e interacción con el medio ambiente y la salud humana en el territorio colombiano Nacional. No se evidenciaron registros del avance físico del proyecto para el primer semestre del año en la plataforma PIIP.

	FORMATO	CÓDIGO:	F-OCI-006
	INFORME DE AUDITORIA	VERSIÓN:	3
		CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	Pública

Anexo 8. Dirección General - Grupo de Trabajo Comunicaciones

Tabla 13 Avance primer semestre gestión DG - GT Comunicaciones

Ítem	Indicador	Avance	Detalle
Ejecución Plan de Acción Institucional	Promedio de reporte a junio de los indicadores del Plan de Acción	100%	Tiene a cargo 4 actividades, de las cuales se cumplieron en su totalidad (basado en el cálculo Acumulado por suma para el ID 139, acumulado al corte los ID 137 y 138 y acumulado por promedio el ID 141); se resaltan los siguientes documentos: reporte geoflash de enero a marzo para un total de 13 publicaciones y 13 publicaciones de abril a junio, reporte de las notas del portal web un total de 24 publicaciones y 27 publicaciones de abril a junio, reporte de las notas del portal web un total de 193 publicaciones y 322 publicaciones de abril a junio y el reporte de la muestra fotográfica de los eventos para un total de 20 publicaciones enero a marzo y 20 publicaciones de abril a junio.
Cumplimiento de los proyectos de gestión	Promedio de reporte de cumplimiento de los proyectos de gestión asociados a la dependencia.	98,16%	Corresponde al proyecto: 1001544 Comunicaciones y participación ciudadana con avance de 98,16%
Ejecución Presupuestal proyectos de inversión a nivel de compromisos	(Valor ejecutado / Valor asignado al proceso) * 100	15,41%	El Grupo de Trabajo Comunicaciones se encuentra inmerso en el proyecto de Fortalecimiento transversal del Servicio Geológico Colombiano a nivel Nacional de la Secretaría General, este proyecto tuvo una ejecución presupuestal a nivel de compromisos de \$ 9.247.124. No se evidenciaron registros del avance físico del proyecto para el primer semestre del año en la plataforma PIIP.

	FORMATO	CÓDIGO:	F-OCI-006
	INFORME DE AUDITORIA	VERSIÓN:	3
		CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	Pública

Anexo 9. Dirección General - Despacho

Tabla 14 Avance primer semestre gestión DG - Despacho

Ítem	Indicador	Avance	Detalle
Ejecución Plan de Acción Institucional	Promedio de reporte a junio de los indicadores del Plan de Acción	100,00%	Tiene a cargo 3 actividades, ejecutadas en su totalidad; se resaltan los siguientes documentos: la matriz de seguimiento de la Dirección General donde reportan 107 reuniones de enero – marzo, y 212 reuniones entre abril y junio, el informe de comisión del 14/01/2026 y el soporte fotográfico de 7 imágenes y el memorando Radicado No.: 2026-120-003939-2 del 14-04-2026.
Cumplimiento de los proyectos de gestión	Promedio de reporte de cumplimiento de los proyectos de gestión asociados a la dependencia.	90,72%	Corresponde al proyecto: 1001630 Direccionamiento estratégico e institucional con avance de 90,72%.

	FORMATO	CÓDIGO:	F-OCI-006
	INFORME DE AUDITORIA	VERSIÓN:	3
		CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	Pública

Anexo 10. Oficina Asesora Jurídica

Tabla 15 Avance primer semestre gestión Oficina Asesora Jurídica

Ítem	Indicador	Avance	Detalle
Ejecución Plan de Acción Institucional	Promedio de reporte a junio de los indicadores del Plan de Acción	96,05%	Tiene a cargo 5 actividades, de las cuales: - 4 se ejecutaron al 100%; se resaltan los siguientes documentos: Base Asignaciones 2026 con la información para cada uno de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de la vigencia 2026, Base de datos revisión de actos administrativos con la información para cada uno de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2026 y Base de procesos judiciales desagregada de acuerdo con la naturaleza de estos para el primer y segundo trimestre 2026. - 1 quedó con una ejecución parcial (ID 47)
Cumplimiento de los proyectos de gestión	Promedio de reporte de cumplimiento de los proyectos de gestión asociados a la dependencia.	99,33%	Corresponde al proyecto 1001530 Gestión jurídica y legal —21-26.

	FORMATO	CÓDIGO:	F-OCI-006
	INFORME DE AUDITORIA	VERSIÓN:	3
		CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	Pública

Anexo 11. Oficina de Control Interno

Tabla 17 Avance primer semestre gestión Oficina de Control Interno

Ítem	Indicador	Avance	Detalle
Ejecución Plan de Acción Institucional	Promedio de reporte a junio de los indicadores del Plan de Acción	100%	Tiene a cargo 1 actividad, la cual se cumplió al 100% de su totalidad; se resaltan los siguientes documentos: Plan Anual de Auditoria OCI 2026 firmado, Acta CICC 9 feb 2026 firmada, Informes de las auditorias del primer y segundo trimestre programadas en el plan anual de auditorías, seguimientos SACI del primer y segundo trimestre de 2026 y seguimientos SIRECI del primer y segundo trimestre de 2026, entre otros.
Cumplimiento de los proyectos de gestión	Promedio de reporte de cumplimiento de los proyectos de gestión asociados a la dependencia.	98,82%	Corresponde al proyecto 1001531 Fortalecimiento sistema control interno —21-26.

	FORMATO	CÓDIGO:	F-OCI-006
	INFORME DE AUDITORIA	VERSIÓN:	3
		CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	Pública

Anexo 12. Secretaría General – Grupo de Trabajo Relacionamiento con La Ciudadanía

Tabla 18 Avance primer semestre gestión SG - GT Relacionamiento con la Ciudadanía

Ítem	Indicador	Avance	Detalle
Ejecución Plan de Acción Institucional	Promedio de reporte a junio de los indicadores del Plan de Acción	100%	Tiene a cargo 4 actividades, las cuales se ejecutaron al 100%; se resaltan los siguientes documentos: Informe de seguimiento rendición de cuentas 2do trimestre 2026, informe trimestral estrategia de relacionamiento con la ciudadanía de actividades realizadas en mayo y junio, Informe de servicio al ciudadano trimestre 2 y Avance seguimiento aplicación de protocolos de atención OVS y Regionales.
Cumplimiento de los proyectos de gestión	Promedio de reporte de cumplimiento de los proyectos de gestión asociados a la dependencia.	93,71%	Corresponde al proyecto 1001668 Relacionamiento con la ciudadanía - Participa Ciudadanía.
Ejecución Presupuestal proyectos de inversión a nivel de compromisos	(Valor ejecutado / Valor asignado al proceso) * 100	91%	El Grupo de Trabajo de Relacionamiento con la Ciudadanía se encuentra inmerso en el proyecto de Fortalecimiento transversal del Servicio Geológico Colombiano a nivel Nacional de la Secretaría General, este proyecto tuvo una ejecución presupuestal a nivel de compromisos de \$481.699.050. No se evidenciaron registros del avance físico del proyecto para el primer semestre del año en la plataforma PIIP.

	FORMATO	CÓDIGO:	F-OCI-006
	INFORME DE AUDITORIA	VERSIÓN:	3
		CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	Pública

Anexo 13. Secretaría General - Grupo de Trabajo Planeación

Tabla 16 Avance primer semestre gestión SG - GT Planeación

Ítem	Indicador	Avance	Detalle
Ejecución Plan de Acción Institucional	Promedio de reporte a junio de los indicadores del Plan de Acción	94%	Tiene a cargo 9 actividades, de las cuales: 7 se cumplieron al 100%; se resaltan los siguientes documentos: Informe de gestión integral de riesgos del I cuatrimestre 2026 (Implementación del SIGRIP: 1. Identificación (del contexto y riesgo de corrupción)) y Manual de debida diligencia el cual aún no está codificado ni publicado en el aplicativo SIGI (Implementación del SIGRIP: 2. Evaluación (probabilidad e impacto)). 2 quedaron con una ejecución parcial (los ID 109 y 124) donde se observa: avance en Seguimientos al cronograma del PTEP al componente programático para el primer y segundo trimestre de 2026, Seguimiento al Programa anual de auditorías del sistema integrado de gestión institucional del II trimestre, Informe del Taller de intercambio de experiencias para el fortalecimiento de las capacidades científicas y de gestión de la investigación - Geoamenazas y Recursos Naturales, entre otros. Se recomienda realizar el registro de la gestión realizada de la racionalización de trámites a cargo de la Dirección de geociencias básicas - Grupo museo, en el aplicativo SUIT del DAFP.
Cumplimiento de los proyectos de gestión	Promedio de reporte de cumplimiento de los proyectos de gestión asociados a la dependencia.	98,74%	Corresponde a los proyectos 1001540 Fortalecimiento gestión estratégica integral—21-26 presenta avance de 99,1% y 1001667 Fortalecimiento del relacionamiento territorial presenta avance de 98,38%.

	FORMATO	CÓDIGO:	F-OCI-006
	INFORME DE AUDITORIA	VERSIÓN:	3
		CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	Pública

Ítem	Indicador	Avance	Detalle
Ejecución Presupuestal proyectos de inversión a nivel de compromisos	(Valor ejecutado / Valor asignado al proceso) * 100	52,45%	El Grupo de Trabajo Planeación se encuentra inmerso en el proyecto de inversión Fortalecimiento transversal del Servicio Geológico Colombiano a nivel Nacional de la Secretaría General, este proyecto tuvo una ejecución presupuestal a nivel de compromisos (\$592.326.198). No se evidenciaron registros del avance físico del proyecto para el primer semestre del año en la plataforma PIIP.

	FORMATO	CÓDIGO:	F-OCI-006
	INFORME DE AUDITORIA	VERSIÓN:	3
		CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	Pública

Anexo 14. Secretaría General - Grupo de Trabajo Control Disciplinario Interno

Tabla 17 Avance primer semestre gestión SG - GT Control Disciplinario Interno

Ítem	Indicador	Avance	Detalle
Ejecución Plan de Acción Institucional	Promedio de reporte a junio de los indicadores del Plan de Acción	100%	Tiene a cargo 2 actividades, las cuales se cumplieron al 100%; se resaltan los siguientes documentos: Informe de sustantación y evaluación de procesos disciplinarios T1 de los meses enero, febrero y marzo y del T2 de los meses abril, mayo y junio de 2026 y el avance en pieza del día 27 de marzo, titulada "La política y los servidores públicos", en la cual se hace énfasis en las prohibiciones y derechos en cumplimiento de la directiva 013 de 2025 de la Procuraduría General de la Nación, correo electrónico del 10 de junio de 2026 invitando a la charla Responsabilidad disciplinaria de los servidores públicos y correo electrónico del 16 de junio de 2026 Flash disciplinario el deber de consultar el gestor documental.
Cumplimiento de los proyectos de gestión	Promedio de reporte de cumplimiento de los proyectos de gestión asociados a la dependencia.	98,38%	Corresponde al proyecto 1001526 Control disciplinario interno —21-26.

	FORMATO	CÓDIGO:	F-OCI-006
	INFORME DE AUDITORIA	VERSIÓN:	3
		CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	Pública

Anexo 15. Secretaría General - Grupo de Trabajo Contratos y Convenios

Tabla 18 Avance primer semestre gestión SG - GT Contratos y Convenios

Ítem	Indicador	Avance	Detalle
Ejecución Plan de Acción Institucional	Promedio de reporte a junio de los indicadores del Plan de Acción	100%	Tiene a cargo 3 actividades, las cuales quedaron con una ejecución del 100% donde se resalta el Informe de la gestión contractual para el periodo de abril, mayo y junio de 2026, Informe de la jornada de sensibilización en materia de supervisión contractual e Informe de liquidación de contratos.
Cumplimiento de los proyectos de gestión	Promedio de reporte de cumplimiento de los proyectos de gestión asociados a la dependencia.	99,72%	Corresponde al proyecto 1001525 Gestión contractual de bienes y servicios —21-26.

	FORMATO	CÓDIGO:	F-OCI-006
	INFORME DE AUDITORIA	VERSIÓN:	3
		CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	Pública

Anexo 16. Secretaría General - Grupo de Trabajo Unidad de Recursos Financieros

Tabla 19 Avance primer semestre gestión SG - GT Unidad de Recursos Financieros

Ítem	Indicador	Avance	Detalle
Ejecución Plan de Acción Institucional	Promedio de reporte a junio de los indicadores del Plan de Acción	100%	Tiene a cargo 4 actividades, las cuales: quedaron con una ejecución del 100%, donde se observa avance en Informe detallado de la radicación, verificación y trámites de las cuentas por pagar de PGN Y SGR de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2026, Reportes de PAC solicitados a través de la plataforma SIIF Nación para los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2026, Informes de ejecución publicados de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2026, entre otros.
Cumplimiento de los proyectos de gestión	Promedio de reporte de cumplimiento de los proyectos de gestión asociados a la dependencia.	99,09%	Corresponde al proyecto 1001528 Gestión financiera —21-26.

	FORMATO	CÓDIGO:	F-OCI-006
	INFORME DE AUDITORIA	VERSIÓN:	3
		CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	Pública

Anexo 17. Secretaría General - Grupo de Trabajo Talento Humano

Tabla 20 Avance primer semestre gestión SG - GT Talento Humano

Ítem	Indicador	Avance	Detalle
Ejecución Plan de Acción Institucional	Promedio de reporte a junio de los indicadores del Plan de Acción	92%	Tiene a cargo 9 actividades, de las cuales: - 5 se cumplieron al 100%; se resaltan los siguientes documentos: Resolución 0640 de 2026 la cual autoriza el desembolso de los 4 apoyos económicos aprobados, así 3 para hombres por valor de \$16.439.880 y 1 mujer por valor de \$5.673.500, Reporte de las personas capacitadas en temas misionales en los meses de abril, mayo y junio de 2026, Reporte de planta T1 con corte a junio de 2026. - 2 quedaron con una ejecución parcial (ID 131 y 133). - 2 no se ejecutaron (los ID 127 y 128 presentan avance del 0%, en SIAPPI).
Cumplimiento de los proyectos de gestión	Promedio de reporte de cumplimiento de los proyectos de gestión asociados a la dependencia.	96,18%	Corresponde a los proyectos 1001538 Formación y desarrollo del talento humano —21-26 con avance de 95,13%; 1001536 Clima y cultura organizacional —21-26 con avance 99,66%; 1001539 Seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) —21-26 con avance de 99,22%; 1001537 Plan institucional de capacitación —21-26 con avance de 99,17%; 1001527 Nómina y seguridad social —21-26 con avance de 86,16%; 1001535 Bienestar social e incentivos —21-26 con avance 99,48%; 1001534 Gestión de talento humano —21-26 con avance 94,48%.
Ejecución Presupuestal de proyectos de inversión a nivel de compromisos	(Valor ejecutado / Valor asignado al proceso) * 100	65,29%	Corresponde al proyecto de inversión <i>Formación y desarrollo del talento humano del Servicio Geológico Colombiano a Nivel Nacional</i>, este proyecto tuvo una ejecución presupuestal a nivel de compromisos \$ 145.869.815. Adicionalmente Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo - GT Talento Humano se encuentra inmerso en el proyecto de inversión Fortalecimiento transversal del Servicio Geológico Colombiano a nivel Nacional de la Secretaría General, este proyecto tuvo una ejecución presupuestal a nivel de compromisos \$ 424.983.437. No se evidenciaron registros del avance físico del proyecto para el primer semestre del año en la plataforma PIIP.

	FORMATO	CÓDIGO:	F-OCI-006
	INFORME DE AUDITORIA	VERSIÓN:	3
		CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	Pública

Anexo 18. Secretaría General - Despacho

Tabla 21 Avance primer semestre gestión SG - GT Despacho

Ítem	Indicador	Avance	Detalle
Ejecución Plan de Acción Institucional	Promedio de reporte a junio de los indicadores del Plan de Acción	100%	Tiene a cargo 2 actividades, las cuales quedaron con una ejecución del 100% donde se observó: - Avance en Informe de implementación de los sistemas de gestión institucional a través del resumen ejecutivo de seguimiento a la ejecución física y financiera del proyecto de inversión con corte a marzo y a junio de 2026 e - Informe de ejecución presupuestal PGN - Regalías - proyectos de inversión consolidado de cada uno de los meses enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2026.
Cumplimiento de los proyectos de gestión	Promedio de reporte de cumplimiento de los proyectos de gestión asociados a la dependencia.	98,71%	Corresponde al proyecto: 1001626 Actividades transversales —21-26.

	FORMATO	CÓDIGO:	F-OCI-006
	INFORME DE AUDITORIA	VERSIÓN:	3
		CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	Pública

Anexo 19. Secretaría General - Grupo de Trabajo Tecnologías de Información

Tabla 22 Avance primer semestre gestión SG - GT Tecnologías de Información

Ítem	Indicador	Avance	Detalle
Ejecución Plan de Acción Institucional	Promedio de reporte a junio de los indicadores del Plan de Acción	57%	Tiene a cargo 3 actividades, de las cuales 3 quedaron con una ejecución parcial (los ID 44, 45 y 46) donde se observó: avance en el informe Técnico de Hitos Proyecto 1001718 – Gestión de Tecnologías de Información 2026–2027, y del informe Técnico.
Cumplimiento de los proyectos de gestión	Promedio de reporte de cumplimiento de los proyectos de gestión asociados a la dependencia.	88,43%	Corresponde al proyecto: 1001718 Gestión de Tecnologías de Información 2026–2027.

	FORMATO	CÓDIGO:	F-OCI-006
	INFORME DE AUDITORIA	VERSIÓN:	3
		CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	Pública

Anexo 20. Secretaría General - Grupo de Trabajo Servicios Administrativos

Tabla 23 Avance primer semestre gestión SG - GT Servicios Administrativos

Ítem	Indicador	Avance	Detalle
Ejecución Plan de Acción Institucional	Promedio de reporte a junio de los indicadores del Plan de Acción	100%	Tiene a cargo 7 actividades, las cuales quedaron con una ejecución del 100%, donde se observó avance en Informe Ejecutivo de Intervenciones y Gestión de Infraestructura: Segundo Trimestre 2026 (Abril a Junio) en las sedes Manizales, Medellín y CAN, Sistema Integrado de Conservación Documental SIC versión 2026-2029 con fecha de publicación del 24 de abril de 2026 en la página WEB del SGC, Inventario de las Tablas de Valoración Documental, Presentación del flujo del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo (SGDEA), entre otros.
Cumplimiento de los proyectos de gestión	Promedio de reporte de cumplimiento de los proyectos de gestión asociados a la dependencia	93,00%	Corresponde a los proyectos: 1001670 Mantenimiento a las Sedes del Servicio Geológico Colombiano con avance del 86,78%; 1001543 Gestión documental - PINAR —21-26 con avance de 92,59% y 1000818 Servicios administrativos SGC —17-26 con del 99,64%.
Ejecución Presupuestal proyectos de inversión a nivel de compromisos	(Valor ejecutado / Valor asignado al proceso) * 100	51,66%	El Grupo de Trabajo de Servicios Administrativos, se encuentra inmerso en el proyecto de inversión Fortalecimiento transversal del Servicio Geológico Colombiano a nivel Nacional de la Secretaría General, este proyecto tuvo una ejecución presupuestal a nivel de compromisos \$2.969.647.855,18. No se evidenciaron registros del avance físico del proyecto para el primer semestre del año en la plataforma PIIP.

	FORMATO	CÓDIGO:	F-OCI-006
	INFORME DE AUDITORIA	VERSIÓN:	3
		CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	Pública

Anexo 21. Identificación del producto dentro del Plan de Acción - IDs del Plan de Acción por dependencia

Id PAI	Dependencia	Código Proyecto	Fórmula	Tipo de indicador
1	Dirección De Hidrocarburos	1001666	Número de documento de investigación realizados	Acumulado por suma
2	Dirección De Hidrocarburos	1001590	Número de documento realizados	Acumulado por suma
3	Dirección De Hidrocarburos	1001649	Número de documento realizados	Acumulado por suma
4	Dirección De Hidrocarburos	1001650	Número de documento realizados	Acumulado por suma
5	Dirección De Hidrocarburos	1001665	Número de documento realizados	Acumulado por suma
6	Dirección De Hidrocarburos	1001589	Numero de Informes Generados	Acumulado por suma
7	Dirección De Hidrocarburos	1001589	Numero de Informes Generados	Acumulado por suma
8	Dirección De Geoamenazas	1001651	Documentos de investigación realizados	Acumulado por suma
9	Dirección De Geoamenazas	1001651	Documentos de investigación realizados	Acumulado por suma
10	Dirección De Geoamenazas	1001651	Documentos de investigación realizados	Acumulado por suma
11	Dirección De Geoamenazas	1001651	Documentos de investigación realizados	Acumulado al corte
12	Dirección De Geoamenazas	1001651	Documentos de investigación realizados	Acumulado por suma
13	Dirección De Geoamenazas	1001652	Informe técnico realizado	Acumulado por suma
14	Dirección De Geoamenazas	1001652	Informe técnico realizado	Acumulado por suma
15	Dirección De Geoamenazas	1001652	Informe técnico realizado	Acumulado por suma
16	Dirección De Geoamenazas	1001652	Informe técnico realizado	Acumulado por suma
17	Dirección De Geoamenazas	1001652	Informe técnico realizado	Acumulado por suma
18	Dirección De Geoamenazas	1001652	Informe técnico realizado	Acumulado por suma
19	Dirección De Geoamenazas	1001651	Informe técnico realizado	Acumulado por suma
20	Dirección De Geoamenazas	1001628	Informe técnico realizado	Acumulado al corte
21	Dirección De Geoamenazas	1001652	Informe técnico realizado	Acumulado por suma
22	Dirección De Geoamenazas	1001652	Informe técnico realizado	Acumulado por suma
23	Dirección De Geoamenazas	1001652	Informe técnico realizado	Acumulado por suma
24	Dirección De Geoamenazas	1001652	Informe técnico realizado	Acumulado por suma
25	Dirección De Geoamenazas	1001651	Informe técnico realizado	Acumulado por suma
26	Dirección De Laboratorios	1001557	Número de documentos metodológicos realizados/ número de documentos metodológicos de la meta.	Acumulado por suma
27	Dirección De Laboratorios	1001557	Número de documento de investigación realizados/ número de	Acumulado por suma

	FORMATO	CÓDIGO:	F-OCI-006
	INFORME DE AUDITORIA	VERSIÓN:	3
		CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	Pública

Id PAI	Dependencia	Código Proyecto	Fórmula	Tipo de indicador
			documentos de investigación de la meta.	
28	Dirección de Laboratorios	1001557	Número de documentos de lineamientos técnicos realizados/ número de documentos de lineamientos técnicos de la meta.	Acumulado al corte
29	Dirección de Laboratorios	1001557	Número de ensayos validados por la Dirección de Laboratorios/número de ensayos validados de la meta.	Acumulado por suma
30	Dirección de Laboratorios	1001557	Número de informes elaborados	Acumulado por suma
31	Dirección de Laboratorios	1001557	Número de documentos de investigación realizados/Número de documentos de investigación programados.	Acumulado por suma
32	Dirección De Laboratorios	1001557	(# de ensayos y /o actividad de laboratorio realizados) / (# de ensayos/actividades solicitadas ORM (OS))x100	Acumulado por promedio
33	Secretaría General - Grupo De Trabajo Servicios Administrativos (G. Doc Y Mantenimiento)	1001670	No. de sedes mantenidas	Acumulado por suma
34	Secretaría General - Grupo De Trabajo Servicios Administrativos (G. Doc Y Mantenimiento)	1001543	Actividades ejecutadas / Actividades programadas x100%	Acumulado por suma
35	Secretaría General - Grupo De Trabajo Servicios Administrativos (G. Doc Y Mantenimiento)	1001543	Actividades ejecutadas / Actividades programadas x100%	Acumulado por suma
36	Secretaría General - Grupo De Trabajo Servicios Administrativos (G. Doc Y Mantenimiento)	1001543	Actividades ejecutadas / Actividades programadas x100%	Acumulado por suma
37	Secretaría General - Grupo De Trabajo Servicios Administrativos (G. Doc Y Mantenimiento)	1001543	Actividades ejecutadas / Actividades programadas x100%	Acumulado por suma
38	Secretaría General - Grupo De Trabajo Servicios Administrativos (G. Doc Y Mantenimiento)	1001543	Actividades ejecutadas / Actividades programadas x100%	Acumulado por suma
39	Secretaría General - Grupo De Trabajo Servicios Administrativos (G. Doc Y Mantenimiento)	1001543	Actividades ejecutadas / Actividades programadas x100%	Acumulado por suma
40	Secretaría General - Grupo De Trabajo Contratos Y Convenios	1001525	Número de contratos suscritos dentro del plazo /Total de contratos programados para suscripción	Acumulado por suma

	FORMATO	CÓDIGO:	F-OCI-006
	INFORME DE AUDITORIA	VERSIÓN:	3
		CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	Pública

Id PAI	Dependencia	Código Proyecto	Fórmula	Tipo de indicador
41	Secretaría General - Grupo De Trabajo Contratos Y Convenios	1001525	Número de sensibilizaciones realizadas	Acumulado por suma
42	Secretaría General - Grupo De Trabajo Contratos Y Convenios	1001525	Números de contratos liquidados en el periodo/ Números de contratos pendientes por liquidar en el periodo* 100	Acumulado por suma
44	Secretaría General - Grupo De Trabajo Tecnologías De Información	1001718	Número total de mantenimientos a equipos programados - Número total de equipos incluidos en el programa de mantenimiento.	Acumulado por suma
45	Secretaría General - Grupo De Trabajo Tecnologías De Información	1001718	(Número De Solicitudes Solucionadas En El Periodo / Número De Solicitudes Registradas En El Periodo) * 100	Acumulado por promedio
46	Secretaría General - Grupo De Trabajo Tecnologías De Información	1001718	Porcentaje de cumplimiento = (Número de solicitudes gestionadas por equipo Portal Web e Intranet / Número de solicitudes recibidas equipo Portal Web e Intranet) * 100%	Acumulado por promedio
47	Oficina Asesora Jurídica	1001530	Número solicitudes tramitadas en término/número de solicitudes recibidas*100	Acumulado por promedio
48	Oficina Asesora Jurídica	1001530	Número de solicitudes gestionadas/número de solicitudes recibidas*100	Acumulado por promedio
49	Oficina Asesora Jurídica	1001530	Número solicitudes tramitadas en término/número de solicitudes recibidas*100	Acumulado por promedio
50	Oficina Asesora Jurídica	1001530	Número de revisiones realizadas.	Acumulado por suma
51	Oficina Asesora Jurídica	1001530	Número de listados realizados.	Acumulado por suma
54	Dirección De Gestión De Información	1001607	Porcentaje	Acumulado por suma
55	Dirección De Gestión De Información	1001607	Sumatoria acumulada de Registros/archivos en el catálogo de consulta divulgados Cumplimiento en forma incremental por trimestre evaluado	Acumulado por suma
56	Dirección De Gestión De Información	1001647	(Número de solicitudes atendidas con prestación efectiva de servicios de información / Número de solicitudes recibidas) * 100	Acumulado por promedio

	FORMATO	CÓDIGO:	F-OCI-006
	INFORME DE AUDITORIA	VERSIÓN:	3
		CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	Pública

Id PAI	Dependencia	Código Proyecto	Fórmula	Tipo de indicador
57	Dirección De Gestión De Información	1001676	Porcentaje de avance de acuerdo con las etapas definidas así: 2T: Adquisición: 5,35% 3T: Implementación: 1,79 % 4T: Puesta en operación: 1,79 %	Acumulado por suma
58	Dirección De Gestión De Información	1001647	Porcentaje de cumplimiento de actividades realizadas= (número de actividades gestionadas/Total de solicitudes recibidas) x 100%	Acumulado por promedio
59	Dirección De Gestión De Información	1001647	Cantidad de solicitudes de preoficialización de elementos cartográficos y metadatos, documentales y estructura de almacenamiento digital, solicitudes de oficialización de productos geocientíficos y Solicitudes de socialización.	Acumulado por suma
60	Dirección De Gestión De Información	1001647	Número de Informes realizados	Acumulado por suma
61	Dirección De Gestión De Información	1001647	Número de servicios Tecnológicos y Renovados	Acumulado por suma
62	Dirección De Gestión De Información	1001647	Porcentaje de disponibilidad de las bases de datos de la entidad PDBD=(Tiempo de Disponibilidad/Tiempo Total de Operación)*100	Acumulado por promedio
65	Oficina De Control Interno	1001531	Número de actividades ejecutadas / Número de actividades Planeadas * 100	Acumulado por suma
66	Secretaría General - Despacho	1001626	Número de Informes realizados	Acumulado por suma
67	Secretaría General - Despacho	1001626	Número de seguimientos presupuestales generados	Acumulado por suma
68	Dirección De Geociencias Básicas	1001653	Número de documentos de investigación realizados	Acumulado por suma
69	Dirección De Geociencias Básicas	1001633	Número de mapas realizados	Acumulado por suma
70	Dirección De Geociencias Básicas	1001653	Mapas geológicos a escala 1:25000 y memoria explicativa	Acumulado por suma
71	Dirección De Geociencias Básicas	1001653	Mapas a escalas adecuadas del territorio nacional realizados	Acumulado por suma
72	Dirección De Geociencias Básicas	1001716	Número de documentos de investigación realizados	Acumulado por suma

	FORMATO	CÓDIGO:	F-OCI-006
	INFORME DE AUDITORIA	VERSIÓN:	3
		CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	Pública

Id PAI	Dependencia	Código Proyecto	Fórmula	Tipo de indicador
73	Dirección De Geociencias Básicas	1001716	Bienes geológicos y paleontológicos conservados	Acumulado por suma
74	Dirección De Geociencias Básicas	1001716	Número de Informes realizados	Acumulado por suma
75	Dirección De Geociencias Básicas	1001653	Estudio realizado	Acumulado por suma
76	Dirección De Recursos Minerales	1001658	No. informes realizados acumulados	Acumulado por suma
77	Dirección De Recursos Minerales	1001656	No. De documentos realizados	Acumulado por suma
78	Dirección De Recursos Minerales	1001657	No. informes realizados	Acumulado por suma
79	Dirección De Recursos Minerales	1001656	No. informes realizados	Acumulado por suma
80	Dirección De Recursos Minerales	1001656	No. informes realizados	Acumulado por suma
81	Dirección De Recursos Minerales	1001655	No. estudios realizados	Acumulado por suma
82	Dirección De Recursos Minerales	1001656	No. estudios realizados	Acumulado por suma
83	Dirección De Recursos Minerales	1001656	No. informes realizados acumulados	Acumulado por suma
84	Dirección De Recursos Minerales	1001656	No. informes realizados acumulados	Acumulado por suma
85	Dirección De Recursos Minerales	1001658	# Actualizaciones del Mapa Metalogénico de Colombia realizadas	Acumulado por suma
86	Dirección De Asuntos Nucleares	1001623	Número de informes finales elaborados	Acumulado por suma
87	Dirección De Asuntos Nucleares	1001623	Número de inventarios realizados	Acumulado por suma
88	Dirección De Asuntos Nucleares	1001623	Número de solicitudes atendidas	Acumulado por suma
89	Dirección De Asuntos Nucleares	1001623	Número de inspecciones ejecutadas	Acumulado por suma
90	Dirección De Asuntos Nucleares	1001623	Número de procesos de control regulatorio ejecutados	Acumulado por suma
91	Dirección De Asuntos Nucleares	1001623	Número de procesos de control regulatorio ejecutados	Acumulado por suma
92	Dirección De Asuntos Nucleares	1001648	Número de informes de no conformidades, fortalezas y aspectos por mejorar	Acumulado por suma
93	Dirección De Asuntos Nucleares	1001648	Numero de Informes técnicos generados	Acumulado por suma
94	Dirección De Asuntos Nucleares	1001648	Número de documentos NORM elaborados	Acumulado por suma
95	Dirección De Asuntos Nucleares	1001648	Número de informes de ejecución del proyecto	Acumulado por suma
96	Dirección De Asuntos Nucleares	1001648	Número de Informes realizados	Acumulado por suma
97	Dirección De Asuntos Nucleares	1001648	Número de Informes realizados	Acumulado por suma
98	Dirección De Asuntos Nucleares	1001548	Número de Informes realizados	Acumulado por suma
99	Dirección De Asuntos Nucleares	1001548	Número de Informes realizados	Acumulado por suma
100	Dirección De Asuntos Nucleares	1001548	Número de Informes realizados	Acumulado por suma
101	Dirección De Asuntos Nucleares	1001621	Número de Informes realizados	Acumulado por suma

	FORMATO	CÓDIGO:	F-OCI-006
	INFORME DE AUDITORIA	VERSIÓN:	3
		CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	Pública

Id PAI	Dependencia	Código Proyecto	Fórmula	Tipo de indicador
102	Dirección De Asuntos Nucleares	1001621	Número de Informes realizados	Acumulado por suma
103	Dirección De Asuntos Nucleares	1001567	Número de informes de avance	Acumulado por suma
104	Dirección De Asuntos Nucleares	1001567	Número de Informes realizados	Acumulado por suma
105	Dirección De Asuntos Nucleares	1001567	Número de Informes realizados	Acumulado por suma
106	Dirección De Asuntos Nucleares	1001567	Número informes de gestión de fuentes radiactivas rdicados en Ministerio de Minas y Energía	Acumulado por suma
107	Dirección De Asuntos Nucleares	1001567	Número de Informes realizados	Acumulado por suma
108	Dirección De Asuntos Nucleares	1001567	Número de informes finales elaborados	Acumulado por suma
109	Secretaría General - Grupo de Trabajo Planeación	1001540	número de reportes (informes) de seguimiento	Acumulado por suma
110	Secretaría General - Grupo de Trabajo Planeación	1001540	Número de actividades ejecutadas / Número de actividades Planeadas * 100	Acumulado al corte
111	Secretaría General - Grupo de Trabajo Planeación	1001540	Número de informes de seguimiento al cronograma del Sistema Integrado de Gestión realizados	Acumulado por suma
112	Secretaría General - Grupo de Trabajo Planeación	1001540	Actividades Ejecutadas / actividades Programadas	Acumulado por suma
113	Secretaría General - Grupo de Trabajo Planeación	1001540	Número de actividades ejecutadas / Número de actividades Planeadas * 100	Acumulado al corte
114	Secretaría General - Grupo de Trabajo Planeación	1001667	Número de visitas e intervenciones realizadas en campo	Acumulado por suma
115	Secretaría General - Grupo de Trabajo Planeación	1001667	Número de documentos realizados para la formulación de la Política interna, incluye traer panelistas expertas en temas de ciencia y genero	Acumulado por suma
116	Secretaría General - Grupo de Trabajo Planeación	1001667	Número documentos finales	Acumulado por suma
117	Secretaría General - Grupo de Trabajo Planeación	1001667	Número de capacitaciones y socializaciones realizadas	Acumulado por suma
118	Secretaría General - Grupo de Trabajo Planeación	1001667	Número de asistencias técnicas brindadas a grupos de investigación.	Acumulado por suma
119	Secretaría General - Grupo de Trabajo Planeación	1001540	Numero de Informes Generados	Acumulado por suma
120	Secretaría General - Grupo de Trabajo Planeación	1001540	Numero de Talleres realizados	Acumulado por suma
121	Secretaría General - Grupo de Trabajo Planeación	1001540	Numero de Convocatorias Gestionadas	Acumulado por suma

	FORMATO	CÓDIGO:	F-OCI-006
	INFORME DE AUDITORIA	VERSIÓN:	3
		CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	Pública

Id PAI	Dependencia	Código Proyecto	Fórmula	Tipo de indicador
122	Secretaría General - Grupo de Trabajo Planeación	1001540	Numero de Instrumentos de cooperación internacional firmados y perfeccionados	Acumulado por suma
123	Secretaría General - Grupo de Trabajo Planeación	1001540	Numero de Convocatorias Gestionadas	Acumulado por suma
124	Secretaría General - Grupo de Trabajo Planeación	1001540	Número de documentos requeridos/Número de documentos generados	Acumulado por suma
125	Secretaría General - Grupo de Trabajo Talento Humano	1001538	Sumatoria de funcionarios beneficiarios de apoyo económico para educación formal	Acumulado por suma
126	Secretaría General - Grupo de Trabajo Talento Humano	1001538	Cantidad de convenios firmados	Acumulado por suma
127	Secretaría General - Grupo de Trabajo Talento Humano	1001538	Numero eventos realizados	Acumulado por suma
128	Secretaría General - Grupo de Trabajo Talento Humano	1001538	Número de cursos realizados	Acumulado por suma
129	Secretaría General - Grupo de Trabajo Talento Humano	1001535	Número de actividades realizadas / Número de las actividades programadas *100	Acumulado por suma
130	Secretaría General - Grupo de Trabajo Talento Humano	1001537	Número de funcionarios capacitados en temáticas misionales.	Acumulado por suma
131	Secretaría General - Grupo de Trabajo Talento Humano	1001534	Planta provista (número de empleos provistos/número de empleos que conforman la planta; 329).	Acumulado por promedio
132	Secretaría General - Grupo de Trabajo Talento Humano	1001534	No de Renuncias causadas/ No Renuncias reportadas en Plataforma SIMO*100	Acumulado por promedio
133	Secretaría General - Grupo de Trabajo Talento Humano	1001539	Número de actividades realizadas / Número de las actividades programadas *100.	Acumulado por suma
134	Secretaría General - Grupo de Trabajo Talento Humano	1001534	Número de informes	Acumulado por suma
135	Secretaría General - Grupo de Trabajo Talento Humano	1001536	Documento de medición de clima y cultura organizacional.	Acumulado por suma
136	Dirección General - Grupo de Trabajo de Comunicaciones	1001544	Número de periodistas formados en temas estratégicos de la entidad	Acumulado por suma
137	Dirección General - Grupo de Trabajo de Comunicaciones	1001544	Número de boletines Geoflash producidos y publicados	Acumulado al corte
138	Dirección General - Grupo de Trabajo de Comunicaciones	1001544	Número de notas producidas para el portal web del SGC	Acumulado al corte
139	Dirección General - Grupo de Trabajo de Comunicaciones	1001544	Número de publicaciones realizadas en las redes sociales	Acumulado por suma

	FORMATO	CÓDIGO:	F-OCI-006
	INFORME DE AUDITORIA	VERSIÓN:	3
		CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	Pública

Id PAI	Dependencia	Código Proyecto	Fórmula	Tipo de indicador
140	Dirección General - Grupo de Trabajo de Comunicaciones	1001544	Número de informes de comunicación realizados	Acumulado por suma
141	Dirección General - Grupo de Trabajo de Comunicaciones	1001544	Porcentaje de archivos fotográficos y de video registrados hasta el 20 de diciembre de 2026, debidamente catalogados en el banco de imágenes y de video institucional	Acumulado por promedio
142	Dirección General - Grupo de Trabajo de Comunicaciones	1001544	Número de encuestas de reconocimiento de marca del SGC realizadas	Acumulado por suma
143	Dirección General - Grupo de Trabajo de Comunicaciones	1001544	Número de encuestas de percepción sobre la comunicación interna en la entidad realizada	Acumulado por suma
144	Secretaría General - Grupo de Trabajo Relacionamiento con la Ciudadanía	1001668	Número de actividades implementadas de la estrategia/Total de actividades programadas para 2026*100	Acumulado al corte
145	Secretaría General - Grupo de Trabajo Relacionamiento con la Ciudadanía	1001668	Número de actividades implementadas de la estrategia/Total de actividades programadas para 2026*100	Acumulado al corte
146	Secretaría General - Grupo de Trabajo Relacionamiento con la Ciudadanía	1001668	Porcentaje de avance en informes trimestrales de seguimiento	Acumulado al corte
147	Secretaría General - Grupo de Trabajo Relacionamiento con la Ciudadanía	1001668	Porcentaje de avance en los informes de resultado del seguimiento.	Acumulado al corte
148	Secretaría General - Grupo de Trabajo Control Disciplinario Interno	1001526	Número de quejas, informes y/o peticiones evaluadas (entendiendo esto como el análisis jurídico inicial para determinar la viabilidad de iniciar el proceso disciplinario) conforme a la normatividad vigente / Número de quejas, informes y/o peticiones recibidas *100	Acumulado por promedio
149	Secretaría General - Grupo de Trabajo Control Disciplinario Interno	1001526	Acciones desarrolladas	Acumulado por suma
150	Dirección General Despacho	1001630	Reuniones reportadas en la matriz de seguimiento de la Dirección General/ Reuniones de seguimiento citadas por la Dirección General*100	Acumulado por promedio

	FORMATO	CÓDIGO:	F-OCI-006
	INFORME DE AUDITORIA	VERSIÓN:	3
		CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	Pública

Id PAI	Dependencia	Código Proyecto	Fórmula	Tipo de indicador
151	Dirección General Despacho	1001630	Informes de comisión y listados de asistencia a reuniones entregados/ Espacios interinstitucionales, académicos y mediáticos en los que participó la Dirección General en representación institucional del SGC *100	Acumulado por promedio
152	Dirección General Despacho	1001630	Requerimientos de autoridades contestados/Requerimientos de autoridades recibidos*100	Acumulado por promedio
154	Secretaría General - Unidad de Recursos Financieros (Ppto, Tesorería, Contabilidad)	1001528	Número de reportes de Cuentas por Pagar tramitadas	Acumulado al corte
155	Secretaría General - Unidad de Recursos Financieros (Ppto, Tesorería, Contabilidad)	1001528	Número de estados financieros elaborados y publicados	Acumulado por suma
156	Secretaría General - Unidad de Recursos Financieros (Ppto, Tesorería, Contabilidad)	1001528	Número de reportes de PAC solicitados a través de la plataforma SIIF Nación	Acumulado al corte
157	Secretaría General - Unidad de Recursos Financieros (Ppto, Tesorería, Contabilidad)	1001528	Número de informes de ejecución publicados	Acumulado al corte