

Matriz de riesgos para Contratar la prestación del servicio para la "exploración geotécnica directa e indirecta mediante perforaciones mecánicas por rotación en diámetro de muestreo HQ, apiques, líneas de refracción sísmica, pruebas Downhole, ensayos de laboratorio y monitoreo geotécnico en el municipio de San Eduardo, departamento de Boyacá"

N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Impacto				¿A quien se le asigna?	Tratamiento /Controles a ser implementados	Impacto después del					Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
							Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría			Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿ Cuando?
1	General	Interno	Planeación	Riesgos Regulatorios	La modalidad de contratación Inadecuada para el servicio necesitado	Retraso en la obtención de los productos, contemplados en los tiempos de planeación.	1	4	5	Riesgo Medio	Servicio Geológico Colombiano	Aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato	1	4	5	Riesgo Medio	no	Servicio Geológico Colombiano	En la etapa de planeación	En la etapa de Selección	Supervisando el tratamiento del riego	Durante la etapa de planeación
2	General	Interno	Planeación	Riesgos Regulatorios	Los requisitos habilitantes son inapropiados para el Proceso de Contratación y es posible no encontrar proponentes que los cumplan	Retraso en la obtención de los productos, contemplados en los tiempos de planeación.	3	4	7	Riesgo Alto	Servicio Geológico Colombiano	Evitar el Riesgo buscar alternativas para obtener el beneficio del Proceso de Contratación, verificar estudios del sector	1	4	5	Riesgo Medio	no	Servicio Geológico Colombiano	En la etapa de planeación	En la etapa de Selección	Supervisando los estudios previos y los estudios del sector	Durante la etapa de planeación
3	General	Interno	Planeación	Riesgos económicos	El valor del contrato no corresponde a los precios del mercado.	Retraso en la obtención de los productos, contemplados en los tiempos de planeación.	3	4	7	Riesgo Alto	Servicio Geológico Colombiano	Evitar el Riesgo buscar alternativas para obtener el beneficio del Proceso de Contratación, verificar estudios del sector	1	4	5	Riesgo Medio	no	Servicio Geológico Colombiano	En la etapa de planeación	En la etapa de Selección	Supervisando los estudios previos y los estudios del sector	Durante la etapa de planeación
4	General	Interno	Planeación	Riesgos operacionales	La descripción del bien o servicio requerido no es claro.	Retraso en la obtención de los productos, contemplados en los tiempos de planeación.	1	3	4	Riesgo Bajo	Servicio Geológico Colombiano	Aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato	1	3	4	Riesgo Bajo	no	Servicio Geológico Colombiano	En la etapa de planeación	En la etapa de Selección	Supervisando el tratamiento del riego	Durante la etapa de planeación
5	General	Interno	Planeación	Riesgos Regulatorios	El Proceso de Contratación no cuenta con las condiciones que garanticen la transparencia, equidad y competencia entre los proponentes.	restricción de ofertas, impidiendo a otras empresas entrar al proceso	1	4	5	Riesgo Medio	Servicio Geológico Colombiano	Establecer sistemas de aseguramiento de calidad en los procesos de selección;	1	4	5	Riesgo Medio	no	Servicio Geológico Colombiano	En la etapa de planeación	En la etapa de Selección	Supervisando el tratamiento del riego	Durante la etapa de planeación
6	General	Interno	Planeación	Riesgos económicos	El estudio de mercado no permite identificar los aspectos de oferta y demanda del mercado respectivo	Sobre costo en la asignación del presupuesto	1	4	5	Riesgo Medio	Servicio Geológico Colombiano	Evitar el Riesgo buscar alternativas para obtener el beneficio del Proceso de Contratación, verificar estudios del sector	1	4	5	Riesgo Medio	no	Servicio Geológico Colombiano	En la etapa de planeación	En la etapa de Selección	Supervisando el tratamiento del riego	Durante la etapa de planeación

7	General	Interno	Planeación	Riesgos Regulatorios	El diseño del Proceso de Contratación no permite satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal.		Incumplimiento de los objetivos y las metas.	1	5	6	Riesgo Alto	Servicio Geológico Colombiano	si	En la etapa de planeación	Durante la etapa de planeación	Análizar y aprender lecciones a partir de los eventos, los éxitos y los fracasos.	Durante la etapa de planeación	Análizar y aprender lecciones a partir de los eventos, los éxitos y los fracasos.	10	General	Externo	Selección	Riesgos económicos	Riesgo de ofertas artificialmente bajas.		Dificultades en al ejecución del Contrato, aumento de costos del contrato	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Aceptar el Riesgo	3	3	6	Riesgo Alto	Servicio Geológico Colombiano	no	En la etapa de Selección	En la etapa de ejecución del contrato	Supervisando el tratamiento del riesgo	Durante la etapa de planeación	8	General	Interno	Selección	Riesgos Regulatorios	Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista		Declaratoria de desierto el proceso	1	5	6	Riesgo Alto	Servicio Geológico Colombiano	si	En la etapa de Selección	En la etapa de ejecución del contrato	Supervisando el tratamiento del riesgo	Durante la etapa de planeación	9	General	Externo	Selección	Riesgos Regulatorios	Riesgo de colusión.		Restricción de ofertas, impedir a otras empresas entrar al proceso	1	4	5	Riesgo Medio	Contratista	Aceptar el Riesgo	1	4	5	Riesgo Medio	Servicio Geológico Colombiano	no	En la etapa de Selección	En la etapa de ejecución del contrato	Supervisando el tratamiento del riesgo	Durante la etapa de planeación	11	General	Externo	Contratación	Riesgos Regulatorios	Riesgo de que no se firme el contrato.		Incumplimiento con los objetivos y las metas	1	5	6	Riesgo Alto	Contratista y Servicio Geológico Colombiano	Transferir el Riesgo haciendo responsable a otra entidad quien asume las consecuencias de la materialización del Riesgo	1	5	6	Riesgo Alto	Servicio Geológico Colombiano	no	En la etapa de contratación	En la etapa de ejecución del contrato	Supervisando el tratamiento del riesgo	Durante la etapa de contratación	12	General	Externo	Contratación	Riesgos Regulatorios	Riesgo de garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía		Incumplimiento con el cronograma previsto para la celebración del contrato	1	3	4	Riesgo Bajo	Contratista y Servicio Geológico Colombiano	Transferir el Riesgo haciendo responsable a otra entidad quien asume las consecuencias de la materialización del Riesgo	1	3	4	Riesgo Bajo	Servicio Geológico Colombiano	si	En la etapa de contratación	En la etapa de ejecución del contrato	Supervisando el tratamiento del riesgo	Durante la etapa de contratación	13	General	Interno	Contratación	Riesgos Regulatorios	Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación o el registro presupuestal del contrato.		Incumplimiento con el cronograma previsto para la celebración del contrato	1	4	5	Riesgo Medio	Servicio Geológico Colombiano	Establecer sistemas de aseguramiento de calidad en los procesos de selección;	1	4	5	Riesgo Medio	Servicio Geológico Colombiano	si	En la etapa de contratación	En la etapa de ejecución del contrato	Supervisando el tratamiento del riesgo	Durante la etapa de contratación	14	General	Externo	Contratación	Riesgos Regulatorios	Riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato.		Incumplimiento con el cronograma previsto para la celebración del contrato	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista y Servicio Geológico Colombiano	Aceptar el Riesgo	3	3	6	Riesgo Alto	Geológico Colombiano	no	En la etapa de contratación	En la etapa de ejecución del contrato	Analizar y aprender lecciones a partir de los eventos, los éxitos y los fracasos.	Durante la etapa de contratación	15	General	Externo	Ejecución	Riesgos operacionales	Incumplimiento del contrato		Incumplimiento de los objetivos y las metas.	1	5	6	Riesgo Alto	Contratista	Transferir el Riesgo haciendo responsable a otra entidad quien asume las consecuencias de la materialización del Riesgo	1	5	6	Riesgo Alto	Servicio Geológico Colombiano	si	En la etapa de ejecución	En la etapa de liquidación del contrato	Supervisando el tratamiento del riesgo	Durante la etapa de Ejecución	16	General	Externo	Ejecución	Riesgos económicos	Romplimiento del equilibrio económico del contrato		Mayores costos en la ejecución del contrato.	2	5	7	Riesgo Alto	Contratista	Aceptar el Riesgo	2	5	7	Riesgo Alto	Servicio Geológico Colombiano	si	En la etapa de ejecución	En la etapa de liquidación del contrato	Supervisando el tratamiento del riesgo	Durante la etapa de Ejecución
---	---------	---------	------------	----------------------	--	--	--	---	---	---	-------------	-------------------------------	----	---------------------------	--------------------------------	---	--------------------------------	---	----	---------	---------	-----------	--------------------	--	--	---	---	---	---	-------------	-------------	-------------------	---	---	---	-------------	-------------------------------	----	--------------------------	---------------------------------------	--	--------------------------------	---	---------	---------	-----------	----------------------	---	--	-------------------------------------	---	---	---	-------------	-------------------------------	----	--------------------------	---------------------------------------	--	--------------------------------	---	---------	---------	-----------	----------------------	---------------------	--	--	---	---	---	--------------	-------------	-------------------	---	---	---	--------------	-------------------------------	----	--------------------------	---------------------------------------	--	--------------------------------	----	---------	---------	--------------	----------------------	--	--	--	---	---	---	-------------	---	---	---	---	---	-------------	-------------------------------	----	-----------------------------	---------------------------------------	--	----------------------------------	----	---------	---------	--------------	----------------------	---	--	--	---	---	---	-------------	---	---	---	---	---	-------------	-------------------------------	----	-----------------------------	---------------------------------------	--	----------------------------------	----	---------	---------	--------------	----------------------	--	--	--	---	---	---	--------------	-------------------------------	---	---	---	---	--------------	-------------------------------	----	-----------------------------	---------------------------------------	--	----------------------------------	----	---------	---------	--------------	----------------------	--	--	--	---	---	---	-------------	---	-------------------	---	---	---	-------------	----------------------	----	-----------------------------	---------------------------------------	---	----------------------------------	----	---------	---------	-----------	-----------------------	-----------------------------	--	--	---	---	---	-------------	-------------	---	---	---	---	-------------	-------------------------------	----	--------------------------	---	--	-------------------------------	----	---------	---------	-----------	--------------------	--	--	--	---	---	---	-------------	-------------	-------------------	---	---	---	-------------	-------------------------------	----	--------------------------	---	--	-------------------------------