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Conclusiones 

•Durante el primer trimestre se programaron 55 productos en el Plan de Acción Institucional. El seguimiento realizado evidencia un 

cumplimiento del 96%, equivalente a 53 productos ejecutados conforme a lo previsto, reflejando un alto nivel de avance y compromiso 

de las dependencias con las metas institucionales. 

 

•Si bien los resultados del primer trimestre son favorables, se identifican oportunidades de mejora en la programación de metas y 

plazos. En particular, 13 productos (23,6 %) presentaron sobrecumplimiento, lo que sugiere la necesidad de fortalecer los ejercicios 

de planeación y estimación de metas. Asimismo, 2 productos (3,6 %) no alcanzaron el cumplimiento esperado, situación asociada a 

debilidades en la ejecución de lo programado, la trazabilidad de las evidencias y/o los procesos de seguimiento. Estos aspectos podrán 

fortalecerse con la implementación del nuevo módulo de SIAPPI. 

 

•En consecuencia, se fortalecerá el acompañamiento a las áreas con el fin de mejorar la programación de metas, reducir los casos de 

sobrecumplimiento e incumplimiento, y consolidar un seguimiento permanente que facilite la identificación oportuna de alertas y 

contribuya al cumplimiento efectivo de los productos programados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






