
Id Modo de 

tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 Licencia de construcción 90 días jue 01/03/18 mié 04/07/18

2 Licencia para Tala y tralasdo de arboles 180 días lun 26/02/18 vie 02/11/18

3 PRELIMINARES ETAPA 1 77 días lun 05/11/18 mar 19/02/19

4 Tala y traslado de arboles 45 días lun 05/11/18 vie 04/01/19

5 Adecuación zonas para parqueaderos 60 días lun 05/11/18 vie 25/01/19

6 Adecuación de acceso peatonal provisional 
Diagonal 53

30 días lun 05/11/18 vie 14/12/18

7 Adecuación de acceso provisional Bloque 2 15 días lun 26/11/18 vie 14/12/18

8 Habilitar acceso vehicular único desde la 
universidad

2 días lun 28/01/19 mar 29/01/19

9 Construcción del Cerramiento de Obra Etapa 1 15 días mié 30/01/19 mar 19/02/19

10 EJECUCIÓN ETAPA 1 912 días lun 09/04/18 mar 05/10/21

11 Demolición portería principal 30 días mié 20/02/19 mar 02/04/19

12 Construcción Bloque 1 685 días mié 20/02/19 mar 05/10/21

13 Preparación de equipos de laboratorios 365 días mié 13/05/20 mar 05/10/21

14 Preparación y embalaje de colección del Museo 730 días mié 19/12/18 mar 05/10/21

15 Depuración de obsoletos e inservibles actuales. 912 días lun 09/04/18 mar 05/10/21

16 PRELIMINARES ETAPA 2A 60 días mié 06/10/21 mar 28/12/21

17 Traslado de oficinas y laboratorios 15 días mié 06/10/21 mar 26/10/21

18 Entrega parcial Laboratorio Químico 2 días mié 27/10/21 jue 28/10/21

19 Adecuación de espacios temporales en Bloques
ABC y Laboratorio Químico

30 días mié 27/10/21 mar 07/12/21

20 Adecucación de accesos y senderos temporales 30 días mié 27/10/21 mar 07/12/21

21 Traslado de oficinas, biblioteca y colección a 
espacios temporales

41 días mié 27/10/21 mié 22/12/21

22 Construcción del Cerramiento de Obra Etapa 2a 15 días mié 08/12/21 mar 28/12/21

23 EJECUCIÓN ETAPA 2 635 días mié 29/12/21 mar 04/06/24

24 Demolición bloque D, zona de museo y zona de
bóvedas

60 días mié 29/12/21 mar 22/03/22

25 Reforzamiento Bloque 2 575 días mié 23/03/22 mar 04/06/24
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26 Construcción Bloque 3 575 días mié 23/03/22 mar 04/06/24

27 Preparación de equipos de laboratorios de 
preparación

365 días mié 11/01/23 mar 04/06/24

28 PRELIMINARES ETAPA 2B 30 días mié 05/06/24 mar 16/07/24

29 Traslado de oficinas de ubicación temporal a 
bloque 2

15 días mié 05/06/24 mar 25/06/24

30 Traslasdo de biblioteca, colección y oficinas del 
museo a bloque 3

15 días mié 05/06/24 mar 25/06/24

31 Traslado de laboratorios de preparación a 
Bloque 2

15 días mié 05/06/24 mar 25/06/24

32 Construcción del Cerramienro de Obra Etapa 
2B

15 días mié 26/06/24 mar 16/07/24

33 Desmonte, traslado e instalaciòn de 
bicicleteros en Bloque 2

15 días mié 05/06/24 mar 25/06/24

34 EJECUCIÓN ETAPA 2B 182 días mié 26/06/24 jue 06/03/25

35 Demolición bloques ABC 60 días mié 26/06/24 mar 17/09/24

36 Adecuación final de exteriores y parqueaderos 120 días mié 18/09/24 mar 04/03/25

37 Entrega final del Laboratorio Químico 2 días mié 05/03/25 jue 06/03/25
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