



PLAN DE MEJORAMIENTO ARCHIVÍSTICO

Servicio Geológico Colombiano		NIT: 89999294-8																			
Representante Legal: Doctor Oscar Paredes Zapata		Fecha de iniciación: 1° de septiembre de 2014																			
Responsable del proceso: Ingeniero Fabio Arango		Fecha de finalización: 31 de diciembre de 2018																			
Cargo: Coordinador Grupo de Trabajo Servicios Administrativos		Periodo Seguimiento: IV Trimestre de 2018 - Informe Final																			
Fecha y número de Acta de aprobación del PMA																					
Plan de Mejoramiento										Seguimiento Control Interno				Seguimiento AGN							
ITEM	HALLAZGO	N° de Acción	OBJETIVOS	No. Meta	Descripción de las Tareas	EJECUCIÓN DE LAS TAREAS		PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS	PRODUCTOS	AVANCE DE LA ACCIÓN DEL OBJETIVO	DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES	AREAS Y PERSONAS RESPONSABLES	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO		N° INFORME DE SEGUIMIENTO Y FECHA	Fecha Cierre Hallazgo	No Radicado	Observaciones		
						Inicio	Fin							Plazo en Semanas	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO						
1	Inventarios Documentales: Se deben realizar en el Archivo de Gestión utilizando el formato FUID "Formato único de inventario Documental" teniendo en cuenta el Acuerdo 038 de 2002.	ACCIÓN NO. 1	Implementar el FUID en todas las oficinas del Servicio Geológico Colombiano.	1	Capacitar al personal de cada área de la Entidad para el uso del formato FUID.	1/11/2014	30/06/2015	36	100%	Acta de capacitación y/o listado de asistencia	Grupo de Servicios Administrativos y Profesional de Gestión Documental	Listados control de asistencia a capacitación FUID del 26/05/2016	Esta actividad se había dado por cumplida desde diciembre de 2015, en razón a que las capacitaciones se habían adelantado en cada una de las áreas; sin embargo, el registro oficial de las mismas se esperaba concretar a través de la realización de una capacitación formal a la entidad, la cual fue adelantada el día 26 de mayo de 2016. Con base en lo anterior, la actividad fue cumplida por lo que se procede a su cierre en el presente Plan de Mejoramiento.	Se reportó como cumplida en el Seguimiento a 30 de junio de 2016, el cual fue enviado al AGN el 08/09/2016 mediante oficio 20161300052621							
				2	Inicio el proceso de inventario documental en cada dependencia.	15/11/2014	30/06/2015	34	100%	Formato FUID diligenciado por las áreas del Servicio Geológico Colombiano	Todas las áreas del Servicio Geológico Colombiano	FUID Manizales FUID OVS Pasto	OVS OVS	El Formato Único de Inventario Documental se viene diligenciando por parte de las dependencias, el cual es enviado con la transferencia documental y las cajas que contienen las carpetas. De esta forma, la acción fue cumplida en su totalidad.	Se reportó como cumplida en el Seguimiento a 31 de julio de 2015, el cual fue enviado al AGN el 13/08/2015 mediante oficio 20151300052621						
2	Organización de Historias Laborales: Aplicar la circular 04 de 2013 del DAFP, realizar hoja de control, realizar inventario Documental FUID de foliación documentos.	ACCIÓN NO. 2	Organizar y llevar un control de todos los documentos existentes en los expedientes de la Serie Historia Laboral de acuerdo con la normatividad vigente.	1	Organizar todas las historias laborales aplicando la circular 04 del 2013 del DAFP.	15/09/2014	30/12/2015	66	100%	Organización de todas las historias laborales aplicando la circular 04 del 2013 del Departamento Administrativo de la Función Pública	Grupo de Talento Humano	Comunicación Coordinadora TH	En el seguimiento realizado a marzo de 2016, esta meta se reportó cumplida en razón a lo siguiente: - Desde finales del mes de febrero de 2016 se culminó con la organización de 308 expedientes de Historia Laboral, que corresponden al 100% de las consideradas dentro de la acción de mejora. - Esto, dado que se trata de un trabajo continuo que seguirá adelantando el Grupo de Talento Humano, en la medida en que se produzca tanto el ingreso como el retiro de funcionarios en la entidad. - Aún así, y en concordancia con lo informado por el Grupo de Talento Humano durante la realización del presente seguimiento, se determinó que por error se habían incluido a incluir tres (3) historias laborales, por lo que el número correcto de las mismas correspondía a 311. - No obstante, y tal como se indicó en aquella ocasión, todos los expedientes se encuentran organizados conforme lo establecido en la Ley 594 de 2000 y la Circular 004 de 2003, tomando como referente la instrucción impartida al respecto por la Coordinadora del Grupo de Talento Humano, por lo que se reitera el cumplimiento de la meta en su totalidad.	Se reportó como cumplida en el Seguimiento a 31 de marzo de 2016, el cual fue enviado al AGN el 06/05/2016 mediante oficio 20161300052621							
				2	Implementar la hoja de control para todas las Historias Laborales.	15/09/2014	15/07/2017	66	100%	Implementación de la hoja de control para todas las Historias laborales	Grupo de Talento Humano			En cuanto al avance reportado para el periodo objeto del presente seguimiento: Segundo trimestre de 2017, el Grupo de Talento Humano comunicó el cumplimiento al 100% de la meta comprometida, considerando que del total de 309 Historias Laborales que conforman la totalidad de los cargos provistos en la planta de personal del Servicio Geológico Colombiano, se llevó a cabo la elaboración e implementación de las Hojas de Control de los expedientes que aún se encontraban pendientes, en las cuales se registraron uno a uno los documentos con su respectivo número de folio que conforman el expediente y se legajaron a la historia laboral en su respectiva carpeta. Adicionalmente, se creó un consolidado de las historias laborales en un archivo electrónico, con la totalidad de las hojas de control elaboradas. Una vez finalizada la intervención de las historias laborales se procedió a actualizar el Formato Único de Inventario Documental (FUID). De esta forma, en el proceso de actualización de las historias laborales y elaboración de la hoja de control se llevó a cabo la foliación y organización de 20.400 folios. Mediante la selección de una muestra de 30 expedientes de Historias Laborales del archivo bajo custodia de del Grupo de Talento Humano, la Oficina de Control Interno	Se reporta como cumplida en el Seguimiento a 31 de marzo de 2017, enviado al AGN el 31/07/17 mediante oficio 20171300052621						
				3	Realizar el inventario de historias laborales en el FUID.	15/09/2014	30/12/2015	66	100%	Formato FUID diligenciado	Grupo de Talento Humano	Formato Único de Inventario Talento Humano		Se concluyó con el diligenciamiento del formato de inventario para las Historias Laborales del Servicio Geológico Colombiano.	El formato de inventario de las 311 Historias Laborales existentes al periodo objeto de seguimiento, fue realizado de conformidad, relacionando la totalidad de funcionarios activos, con lo cual se da cumplimiento a la meta establecida.		Se reportó como cumplida en el Seguimiento a 31 de marzo de 2016, el cual fue enviado al AGN el 06/05/2016 mediante oficio 20161300052621				
3	Organización de la Serie Documental Contratos teniendo en cuenta el Acuerdo 05 de 2013 - Acuerdo 042 de 2000 - Organización de Archivos de Gestión.	ACCIÓN NO. 3	Organizar y llevar un control de todos los documentos existentes en los expedientes de la Serie Contratos de acuerdo con la normatividad vigente.	1	Organizar la Serie Documental Contratos aplicando el Acuerdo 05 de 2013 y el Acuerdo 042 de 2002.	1/10/2014	31/03/2015	32	100%	Serie Contratos organizada de acuerdo a la normatividad vigente	Grupo de Contratos y Convenios	Fotos organización Serie Documental Contratos	La acción fue adelantada de acuerdo con lo establecido, por lo que se encuentra cumplida en su totalidad.	Se reportó como cumplida en el Seguimiento a 31 de julio de 2015, el cual fue enviado al AGN el 13/08/2015 mediante oficio 20151300052621							
				2	Implementar la hoja de control para la Serie Documental Contrato.	15/10/2014	31/03/2015	30	100%	Implementación de la Serie Contrato	Grupo de Contratos y Convenios	Publicación en ISOLUCION Formato Contratos Formato F-CIN-PER-001		El formato fue implementado, por lo que se viene incluyendo como parte de cada expediente.	El Grupo de Contratos y Convenios adoptó el Formato F-CIN-PER-001, LISTA DE VERIFICACIÓN PROCESOS DE SELECCIÓN DE CONTRATISTAS, el cual se encuentra incluido dentro de la documentación que reposa en la herramienta ISOLUCION.		Se reportó como cumplida en el Seguimiento a 31 de marzo de 2016, el cual fue enviado al AGN el 06/05/2016 mediante oficio 20161300052621				
4	Tablas de Retención Documental: Actualizar, aprobar, publicar y aplicar las TRD teniendo en cuenta la metodología contemplada en el Acuerdo 04 de 2013. Aplicación en los Archivos de Gestión una vez aprobadas.	ACCIÓN NO. 4	Actualizar e implementar las TRD.	1	Actualizar y ajustar las TRD de acuerdo a la estructura actual del SGC.	1/09/2014	31/03/2015	36	100%	Tablas de Retención ajustadas	Grupo de Servicios Administrativos y Profesional de Gestión Documental	Actas aprobación TRD	Se terminó la actualización de las TRD que estaban pendientes.	Seguimiento IV Trimestre del 2018, Informe final: En atención al concepto técnico de evaluación de las TRD del AGN, con fecha 2 de noviembre de 2018 y radicado con el número 2018-261-007566-2, el SGC mediante el oficio de radicación número 20182610068071 del 8 de noviembre de 2018, atendió y envió los ajustes recomendados en el concepto técnico y anexó la documentación faltante. A la fecha del presente informe, el SGC se encuentra a la espera de recibir el concepto técnico del AGN, cuyo plazo vence en el mes de marzo del 2019.		Se reportó como cumplida en el Seguimiento a 30 de junio de 2016, el cual fue enviado al AGN el 08/09/2016 mediante oficio 20161300046921.					
Por lo anterior, no fue posible concluir esta actividad dentro del plazo máximo de ejecución del Plan de Mejoramiento Archivístico. Sin embargo, la Oficina de Control Interno continuará realizando seguimiento permanente a la ejecución de esta acción, con el fin de evidenciar su cumplimiento.													Con base en lo observado en el presente seguimiento, primer trimestre de 2018, se considera pendiente de cierre.								

ITEM	HALLAZGO	ACCIÓN	Nº de Acción	OBJETIVOS	No. Meta	Descripción de las Tareas	EJECUCIÓN DE LAS TAREAS		Plazo en Semanas	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS	PRODUCTOS	AVANCE DE EJECUCIÓN DEL OBJETIVO	DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES	ÁREAS Y PERSONAS RESPONSABLES	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO	N° INFORME DE SEGUIMIENTO Y FECHA	Fecha Cierre Hallazgo	No. Radicado	Observaciones			
							Inicio	Fin															
4		ACCIÓN No. 5		Elaborar y aprobar las Tablas de Valoración documental- TVD conforme a la metodología establecida en el acuerdo 02 de 2004 del AGN, acuerdo 04 de 2013 del AGN y demás normatividad vigente.	2	Elaborar acto administrativo adoptando las tablas de retención documental.	31/03/2015	31/12/2017	4	0%	Acto administrativo	17%	Estas tareas se llevarán a cabo, una vez se tengan aprobadas todas las Tablas de Retención Documental	Secretaría General Grupo de Servicios Administrativos - Profesional de Gestión Documental Todas las áreas del Servicio Geológico Colombiano Grupo de Servicios Administrativos - Profesional de Gestión Documental Grupo de Servicios Administrativos - Profesional de Gestión Documental	Seguimiento IV Trimestre del 2018, Informe final: Considerando que el SGC no dispone aún de sus TRD debidamente convalidadas y aprobadas por el AGN, estas tareas no cuentan con porcentaje de avance, por lo que a la fecha del presente informe las tareas quedan sin cierre. Por lo anterior, no fue posible concluir esta actividad dentro del plazo máximo de ejecución del Plan de Mejoramiento Archivístico. Sin embargo, la Oficina de Control Interno continuará realizando seguimiento permanente a la ejecución de esta acción, con el fin de evidenciar su cumplimiento.								
				Socializar y capacitar a los funcionarios sobre la aplicación de las nuevas TRD en sus archivos de gestión.	3		30/04/2015	31/12/2017	4	0%	Acta de capacitación y/o listado de asistencia												
				Aplicar las nuevas TRD en los archivos de Gestión.	4		1/05/2015	31/12/2017	13	0%	TRD aplicada en los Archivos de Gestión												
				Realizar un cronograma de seguimiento de la verificación de la aplicación de las TRD.	5		1/05/2015	31/12/2017	4	0%	Cronograma												
				Realizar las visitas de seguimiento.	6		31/07/2015	31/12/2017	26	0%	Acta de visita												
				Elaborar y aprobar las Tablas de Valoración documental- TVD conforme a la metodología establecida en el acuerdo 02 de 2004 del AGN, acuerdo 04 de 2013 del AGN y demás normatividad vigente.	1		30/11/2014	31/12/2018	25	80%	Tablas de Valoración Documental Aprobadas												
5	Tablas de Valoración Documental: Acuerdo 02 de 2004 y el Acuerdo 04 de 2013.	ACCIÓN No. 6		Elaboración, aprobación y adopción de las Tablas de Valoración documental- TVD.	2	Elaborar acto administrativo adoptando las tablas de Valoración Documental.	1/05/2015	31/12/2018	4	0%	Acto administrativo	27%	Sin avances durante el periodo objeto del presente seguimiento	Secretaría General	Seguimiento IV Trimestre del 2018, Informe final: El 19 de diciembre de 2018, se recibió en el SGC oficio del AGN radicado con el número 2018-261-000181-2, con el concepto técnico de evaluación de las TVD de fecha 17 de diciembre de 2018, según el cual indica: "(...) Las citadas Tablas de Valoración Documental - TVD fueron evaluadas y el concepto técnico determina que aún no reúnen la totalidad de los requisitos técnicos establecidos por el Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado para continuar con la etapa de sustentación ante el Pre-Comité Evaluador de Documentos. (...)". Para atender las recomendaciones de dicho concepto, el SGC tiene como máximo plazo hasta el 28 de enero del 2019. En vista del concepto técnico del AGN, según el cual aún quedan requisitos por cumplir por parte del SGC, esta Acción al 31 de diciembre de 2018 no quedará cumplida dentro del plazo previsto en este Plan de Mejoramiento Archivístico, y en consecuencia no es posible cerrarla. Sin embargo, la Oficina de Control Interno continuará realizando seguimiento permanente a la ejecución de esta acción, con el fin de evidenciar su cumplimiento.								
				Aplicar las TVD en los archivos del fondo acumulado.	3		30/06/2015	31/12/2018	26	0%	TVD aplicadas en los archivos del Fondo Acumulado												
				Realizar y aprobar el programa de Gestión Documental de la entidad de acuerdo al Decreto 2609 de 2012.	1		31/07/2014	30/09/2014	8	100%	Programa de Gestión Documental aprobado												
6	Programa de Gestión Documental Decreto 2609 de 2012.	ACCIÓN No. 6		Realización y aprobación del programa de Gestión Documental.	2	Socializar el programa de gestión documental (PGD).	15/10/2014	15/11/2014	4	100%	Listado de asistencia	100%	El Programa de Gestión Documental fue aprobado. El Programa de Gestión Documental fue publicado. El Programa de Gestión Documental fue aprobado en el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo.	Grupo de Servicios Administrativos - Profesional de Gestión Documental Grupo de Servicios Administrativos - Profesional de Gestión Documental Todas las áreas del Servicio Geológico Colombiano	Acta CIDA del 26 de febrero de 2016 Geo flash del 18 de marzo de 2016 Publicación en ISOLUCION PGD Acta CIDA del 26 de febrero de 2016	El documento del Programa de Gestión Documental del SGC fue elaborado por el Grupo de Trabajo de Servicios Administrativos, como delegado de la gestión documental al interior de la entidad, y aprobado en el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo realizado de manera virtual el día 26 de febrero de 2016. La socialización del Programa de Gestión Documental del SGC hizo parte de las noticias incluidas en el Geo flash (Boletín Semanal Institucional) del día 18 de marzo de 2016. El documento se encuentra disponible para consulta en la herramienta ISOLUCION (repositorio de la documentación oficial del SGC), así como en su página Web. Por lo tanto, y a pesar de no contar con un registro como el Listado de asistencia propuesto, la socialización del Programa se ha realizado de manera adecuada. Aun así, dentro de la capacitación que se tiene proyectada para socializar las Tablas de Retención Documental, se tiene contemplado incluir también este tema.	Se reportó como cumplida en el Seguimiento a 31 de marzo de 2016, el cual fue enviado al AGN el 06/05/2016 mediante oficio. Se reportó como cumplida en el Seguimiento a 31 de marzo de 2016, el cual fue enviado al AGN el 06/05/2016 mediante oficio. Se reportó como cumplida en el Seguimiento a 31 de marzo de 2016, el cual fue enviado al AGN el 06/05/2016 mediante oficio.						
7	Sistema integrado de Conservación Acuerdo 049 de 2000.	ACCIÓN No. 7		Implementar un sistema integrado de conservación donde se garantice condiciones de seguridad, medioambientales y de salubridad para la preservación de los documentos de archivo.	1	Realizar y aprobar la Guía de aplicación del sistema integrado de conservación en los archivos del Servicio Geológico Colombiano siendo alcance al Acuerdo 049 de 2000.	1/11/2014	31/01/2015	13	100%	Guía de aplicación del sistema integrado de conservación en los Archivos Aprobada	100%	Se está ejecutando el Contrato 535 de 2015 con la Unión Temporal Custodia de Archivos.	Servicios Administrativos - Profesional de Gestión Documental Grupo de Servicios Administrativos - Profesional de Gestión Documental Grupo de Servicios Administrativos - Servicios Generales	Contrato 535 de 2015 Certificación de Educación Nacional Instructivo conservación, limpieza y desinfección Protocolo depósito y	Seguimiento IV Trimestre del 2018, Informe final: En cesión del 21 de diciembre del 2018, el Comité Institucional de Gestión y Desempeño aprobó el Plan de Conservación Documental y el Plan de Preservación Digital a Largo Plazo, documentos que conforman el Sistema Integrado de Conservación - SIC, junto con la siguiente documentación: • Instructivo Rescate Documental luego de un incendio - IN-SAD-DOC-004 • Rescate Documental luego de una inundación IN-SAD-DOC-003 • Instructivo de Limpieza - IN-SAD-DOC-004 • Formato de Saneamiento - F-SAD-DOC-001 • Formato Registro de Limpieza - F-SAD-DOC-002 • Formato de Inspección 1 - F-SAD-DOC-003 • Formato de Inspección 2 - F-SAD-DOC-004	Se reportó como cumplida en el Seguimiento a 31 de diciembre de 2015, el cual fue enviado al AGN el 02/03/2016 mediante oficio 20161300012661.						
			Adoptar y aplicar el Programa de Gestión Documental.	3		15/10/2014	31/12/2015	66	100%	Acto administrativo													
				Adecuar la tubería y el riesgo eléctrico identificado en la visita de inspección del AGN en el depósito de Archivo Central.	2		31/01/2015	30/06/2015	27	100%	Acta de reunión												
8	Administración de Documentos Digitales Decreto 2609.	ACCIÓN No. 8		Implementar un procedimiento que garantice la administración de los documentos digitales.	1	Elaborar e implementar el procedimiento para la administración de documentos digitales de acuerdo con Decreto 2609 de 2012.	1/11/2014	31/01/2015	13	100%	Procedimiento	100%	Se cumplió la actualización del Sistema GRFEO y del procedimiento respectivo.	Grupo de Servicios Administrativos - Profesional de Gestión Documental	Instructivo "CORRESPONDENCIA" - CODIGO: IN-DOC DTO-001	De acuerdo con lo informado por el responsable de Gestión Documental del Grupo de Servicios Administrativos, de conformidad con la tarea prevista el Instructivo denominado "CORRESPONDENCIA", identificado con el CODIGO: IN-DOC-DTO-001, fue incluido el 26 de enero de 2017 en el Sistema ISOLUCION, repositorio de los documentos oficiales de la entidad. De esta forma, la actividad fue cumplida en su totalidad, procediendo a su cierre.	Se reporta como cumplida en el Seguimiento a 31 de enero de 2017, el cual se envía al AGN el 24/03/2017 mediante oficio 20171300014471.						

ITEM	HALLAZGO	N° de Acción	OBJETIVOS	No. Meta	Descripción de las Tareas	EJECUCIÓN DE LAS TAREAS		Plazo en Semanas	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS	PRODUCTOS	AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES	AREAS Y PERSONAS RESPONSABLES	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO	N° INFORME DE SEGUIMIENTO Y FECHA	Fecha Cierre Hallazgo	No. Radicado	Observaciones
						Inicio	Fin												
9	Organización de Mapoteca.	Acción No. 9	Organizar y llevar un control de todos los documentos existentes en la Mapoteca de acuerdo a los lineamientos técnicos del AGN.	1	Organizar la Mapoteca.	30/11/2014	30/10/2016	112	100%	Organización de la Mapoteca	100%	Se organizó el material cartográfico que se encuentra en la mapoteca del SGC y en la Biblioteca que permite preservar y conservar la información geo científica que genera el instituto así como el que adquiere para el desarrollo de sus funciones.	Dirección de Gestión de la Información	Informe DGI	<p>Durante los anteriores seguimientos al PMA adelantados por la OCI, se reportaron las diferentes actividades realizadas por la Dirección de Gestión de Información en cumplimiento de la actividad propuesta.</p> <p>Además de dichos avances, como cierre de la meta la Dirección de Gestión de Información emitió el Informe respectivo, a través del cual se relacionan las principales actividades conducentes al mejoramiento continuo en la organización del material cartográfico que se encuentra en la Mapoteca del SGC, tales como:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Identificación del número de gavetas por cada plano teca horizontal. - Evaluación del tamaño de los mapas o planchas para analizar el tipo de organización a aplicar. - Codificación de los mapas. - Utilización adecuada de los elementos de protección personal y manipulación óptima de los mapas o planos como medida preventiva de seguridad tanto de los colaboradores (bata u overol, tapabocas, guantes y gafas) como para la conservación del material cartográfico. - Marcadón de cada una de las gavetas de los mapas o planos que la conforman. - Identificación de materiales cartográficos deteriorados. <p>Adicionalmente, y según lo manifestado por la Dirección de Gestión de Información, se continuó con las labores de mantenimiento y limpieza del material cartográfico en la sede central y Grupos de Trabajo por parte del Grupo de Servicios Administrativos.</p> <p>De esta forma, se produce el cierre de la meta, al contar con su cumplimiento total.</p>	Se reporta como cumplida en el Seguimiento a 30 de septiembre de 2016, el cual se envía al AGN el 23/11/2016 mediante oficio 20161300061331.			

AVANCE DEL PLAN DE CUMPLIMIENTO (ACCIONES)	
Acción 1	100%
Acción 2	100%
Acción 3	100%
Acción 4	17%
Acción 5	27%
Acción 6	100%
Acción 7	100%
Acción 8	100%
Acción 9	100%
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	83% sobre 100%