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¿A quien se le 	Tratamiento /Control. a ser 
asigna? 	 Implementados 

pacto después del 
tratamiento 
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Persona responsable 	
Fecha 
  ..,. 	cia 	Fecha estimada en que 

por implementar el  	estimada 
 en 

 que 
	se completa el se inicia el helamiento tratamiento 	 tratamiento Periodicidad 

Monitores y Revisión 

¿Cómase rea&a el 
monitoree? 	 ¿Guardo? 

Riesgo de Inflación 

Efectos favorables o 
desfavorables de la 

fluctuación de los precios de 
los Insumos, 

desabasteclmiento y 
especulación de la evolución 
de la Inflación real del peso 

Contratista Aceptar el riesgo e incorporar costos en 
la oferta
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Contratista 

del Contrato  

Con la preparación de 
la Oferta 

Con á terminación del 
Contrato 

Supervisando la evolución de 
los indicadores 

Durante el proceso de 
contratación y la ejecución 

, 

Riesgo de rentabilidad 

Efecto:, favorables o 
desfavorables, derivados de 

las variaciones en la 
rentabilidad del negocio y 
obtención de utilidades o 
sufrimiento de pérdidas 

2 

.1 

2 	 . co Contratista Aceptar el riesgo e incorporar costos en2  
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no Contratista Con la preparación de 
la Oferta 

Con la terminación del 
Contrato 

Supervisando los costos de la 
ejecución del Contrato 

Durante el proceso de 
contratación y la ejecución 

del Contrato 
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Actos de terrorismo, actos de 
delincuencia común, actividad 

proselitista, huelgas o protestas, 
que deben ser amparados 

mediante contrato dese  guro con 
una compañía de seguros 
autorizada pera operar en 

Colombia 

Dañoso perjuicios, pérdida 
de bienes o personas 3 
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Contratista 
Contemplar costos en la oferta. Reducir 
las consecuencias: Contratar los seguros 
correspondientes 

3 	2 no Contratista Durante la ejecución 
del contrato 

a 1. terminación del 
contrato Exigencia de seguros 

Para á firma del Acta de 
Inicio y durante la ejecución 

del Contrato 
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Accidentes Laborales Daños al personal del 
Contratista y equipos contratista 

Contemplar costos en le oferta. Reducir 
las 	consencuencias 	Afiliación 	SGSS. 
Amparo Responsabilidad civil. Amparo 
patronal 
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Contratista Exigencia 
Durante la ejecución 

del contrato 
En le terminación del 

contrato de seguros 
Para le firma del Acta de 

Inicio y durante la ejecución 
del Contrato 
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Responsabilidad civil por 
accidentes, daños y lesiones o 

muerte de terceros 

Daños, lesion. o muerte. 
terceros 
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contratista  
Contemplar costos en la oferta. Reducir 
las 	consencuencias: 	Amparo 
Responsabilidad civil no 
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Contratista Durante la ejecución 
del contrato 

En la terminación del 
contrato Exigencia de seguros 

Para la firma del Acta de 
Inicio y durante la ejecución 

del Contrato 

Repetición de trabajos de campo 
por deficiencias en la toma o 

calidad de la información 

Retraso en la obtención de 
los productos, contemplados 
en los tiempos de planeación. 

3 Contratista 

Contemplar Costos en la Oferta. Reducir 
las 	consecuencias 	o 	el 	impacto 	del 
riesgo 	a 	través 	de 	adecuada 
planificación y planes de contingencia. 

2 	
4 Contratista Durante la ejecución 

.1 contrato 
vuelo  

En la terminación del 
contrato 

Supervisando las 
especificaciones técnicas del 

los entregables 

Con la verificación y 
aprobación . las lineas de 

.5-; 
Cambios en la programación de 

la adquisición de los datos 

Retraso en la obtención de 
los productos, contemplados 
n los tiempos de páneación. 

4 Contratista 

Contemplar Costos en la Oferta. Reducir 
las 	consecuencias 	o 	el 	impacto 	.1 
riesgo 	a 	través 	de 	adecuada 
planificación y planes . contingencia. 

3  
. Contratista Durante á ejecución 

del contrato 
a b terminación .1 

contrato 
Supervisión . los tiempos 

ejecución 

Con la verificación y 
aprobación . las lineas de 

vuelo 
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Recuperaciones o reparaciones 
ambientales por fallase 

omisiones del Contratista en el 
tratamiento de residuos y basuras 

Dados ambientales 
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Contratista 
Reducir la 	probabilidad 	de ocurrencia: 
Contar 	con 	plan 	operativo 	y 	de 
contingencia 
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Contratista Durante la ejecución 
del contrato 

En la terminación del 
contrato 

Supervisando las obligaciones 
del Contratista En cada pago 
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Necesidad de incrementar 
rendimiento en trabajo en campo 
por retrasos en la ejecución del 

plan de trabajo 

Demora en el levantamiento 
• de datos 
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Contratista 
Reducir la probabilidad 	de ocurrencia:3  
Contar 	con 	plan 	operativo 	y 	de 
contingencia 
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r10 Contratista Durante la ejecución 
del contrato 

En la terminación del 
contrato 

Supervisando las obligaciones 
del Contratista En cada pago 

1 
O 

Consecución de financiación y 
condiciones financieras 

Vaciones en la finaraiacion o 
riesgo de liquidez Contratista 

Reducir la probabilidad: cerrar las 
condiciones de financiación al inicio de 

ejecución del contrato 
2 	3 no Contratista Durante la ejecución 

del contrato 
En la terminación del 

contrato N/A N/A 
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Variaciones en la legislación 
general, tributaria y cambiarla, en 

la exigencia de licencias, 
permisos o autorizaciones 

Mayores costos, demoras 
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Contratista Aceptar el riesgo e incorporar costos en 
la oferta 
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3Contratista En la ejecución del 
contrato 

En la terminación del 
contrato N/A N/A 
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  fenómenos geológicos, freáticos, 
hidrológicos, climáticos. incendios 
forestales, biológicos, patológicos 

' 
acción de roedores y animales, 

dentro de los parámetros 
previsibles 

Mayores costos, demoras 4 
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Contratista la ofert 	.:ir impacto: plan de 
contingencia 

4 3 no 
Aceptar el 	incorporar costos en . 

Contratista 
En la ejecució . 	, 

contrato 
En la terminación del 

contrato 
es  

Supervisando las obligaciones 
 

del Contratista 

Con la verificación y 
aprobación de las lineas de 

vuelo 

13 ,,,., 

E
xt

e
rn

o  

E
je

cu
c
ió

n
  

R
ie

sg
o

s  
T

e
cn

o
ló

g
ic

os
  

eventuales fallas en las 
telecomunicaciones. 

disponibilidad de cobertura, 
disponibilidad y suspensión de 

servicios públicos, advenimiento 
de nuevos desarrollos 

tecnológicos, obsolescencia 
tecnológica 

Mayores costos, demoras 3 
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Contratista 
Aceptar el riesgo e incorporar costos en 

la oferta. Reducir impacto: plan de 
contingencia 

3 3 
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no Contratista 
En la ejecución del 

contrato 
En la terminación del 

contrato 
NIA N/A 
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Fuerza mayor o actos de terceros 
que deben ser amparados 

mediante contrato de segura con 
una compañia de seguros  
autorizada para operar en 

Colombia 

Daños o peghicios, pérdida 
de bienes o personas 
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Contratista 
Aceptar el riesgo e incorporar costos en 

la oferta. Reducir las consecuencias: 
Contratar los seguros correspondientes 
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no Contratista 

En la ejecución del 
contrato 

En la terminación del 
contrato 

Exigencia de seguros 
Para la firma del Acta de 

Inicio y durante la ejecución 
del Contrato 
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Variaciones de los componentes 
económicos y técnicos necesarios 
para cumplir con las obligaciones 

del Contratista 

Mayores costos, demoras, 2 3 

o 
o 
1 
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Contratista 
Aceptar el riesgo e incorporar costos en 
la oferta. Reducir impacto. Conocimiento 
del proyecto 
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no Contratista 
En la ejecución del 

contrato 
En la terminación del 

contrato 
Supervisando las obligaciones 

del Contratista 
Durante la ejecución del 

Contrato 
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